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Project management information system for special buildings 
The process of project management becomes more and more complicated every day. In order 
that the project wouldn’t fall behind the schedule or exceed the budget and could quickly solve 
emerged problems, the project must be managed. A lot of tools and systems are created for project 
management. 
Project management process is analyzed for a particular special buildings projecting company 
in this work. Main problems of this process are that the user cannot see the timely information and 
never learns from owns mistakes. 
After analyzing the existing project management process there is created a new one. A 
decision was to create a system which would help avoid mistakes of the going project. A lot of 
project managing tools are created, such as the most popular MS Project and MS Project Server. 
Analysis of these tools showed that universal project management tools do not meet the 
requirements for the building projecting process. For example, they don’t allow project managers to 
see, change and control parts of the work assigned only for them, to see and register of previous 
projects mistakes.  
An experiment was made during this work. It consists of two parts. The first part analyses the 
comparison of processes and the new project was valued by Capability Maturity Model. In the 
second part the valuation of the system quality was made. 
 Results of the experiment showed, that the newly created project managing system helps to 
improve the project managing process of the special buildings projecting company. The survey let 
us ascertain that users assess this system positively. 
The system is implemented into particular special buildings projecting company. The system 
is constantly improved and renewed according to user’s requirements.  
Key words: project management, information system, Capability Maturity Model (CMM) 
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Santrauka 
Specialių statinių projektų valdymo informacinė sistema 
Projektų valdymo procesas su kiekviena diena tampa vis sudėtingesnis. Tam kad projektas 
nevėluotų, neviršytų biudžeto, greitai išspręstų iškilusias problemas, jis turi būti valdomas. Projektų 
valdymui sukurta daug įrankių ir sistemų. 
Šiame darbe nagrinėjamas konkrečios specialių statinių projektavimo įmonės projektų 
valdymo procesas. Pagrindinės šio proceso problemos yra tai, kad proceso dalyviams nepateikiama 
savalaikė informacija, nesimokoma iš savo klaidų.  
Išanalizavus esamą procesą, sudarytas naujas projektų valdymo procesas. Priimtas sprendimas 
sukurti sistemą, kuri padėtų išvengti esamo proceso trūkumų. Nors egzistuoja nemažai projekto 
valdymo įrankių, iš kurių populiariausias yra MS Project ir MS Project Server. Šių įrankių analizė 
parodė, kad universalūs projektų valdymo įrankiai neatitinka specialių statinių projektavimo 
procesui keliamų reikalavimų. Pavyzdžiui, jie nesuteikia projektų vadovams galimybių matyti, 
valdyti ir kontroliuoti tik jiems skirtas darbų dalis, matyti ir registruoti ankstesnių projektų darbų 
klaidas. 
Darbo metu atliktas eksperimentas. Eksperimentas susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
buvo atlikta procesų palyginimas ir įvertintas naujai sudarytas projektas pagal proceso brandos 
vertinimo modelį CMM. Antroje eksperimento dalyje buvo atlikta sistemos kokybės įvertinimas. 
Eksperimento rezultatai parodė, kad suskurta projektų valdymo sistema padeda pagerinti specialių 
statinių projektavimo įmonės projektų valdymo procesą. Apklausa leido nustatyti, kad vartotojai 
teigiamai vertina šią sistemą. 
Sistema  įdiegta konkrečioje specialių statinių projektavimo įmonėje. Sistema nuolat 
tobulinama ir atnaujinama pagal vartotojų reikalavimus. 
Raktiniai žodžiai: projektų valdymas; informacinė sistema; procesų brandos modelis (CMM) 
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1. Įvadas 
Įvairių projektų valdymo procesas su kiekviena diena tampa vis sudėtingesnis. Tam kad 
projektas nevėluotų, neviršytų biudžeto, greitai išspręstų iškilusias problemas, jis turi būti 
valdomas. Tam reikalingas įrankis arba sistema, kurie turėtų padėti stebėti, kontroliuoti ir valdyti 
projekto eigą, paskirstyti darbus darbuotojams, paskirstyti finansus ir padėti atlikti kitas funkcijas 
susijusias su projektu.  
Egzistuoja nemažai įrankių, kurie padeda valdyti projektą. Daugelis sukurtų sistemų yra 
universalios,  t. y. skirtos visų tipų projektams valdyti. Kitos sistemos skirtos konkrečių sričių 
projektų valdymui: sistemų kūrimo, inžineriniams, investiciniams, inovaciniams ir kitiems. 
Universalios sistemos pasižymi tuo, kad turi daug funkcijų, jų valdymas yra sudėtingas paprastam 
vartotojui ir jų kaina aukšta. 
Šiame darbe nagrinėjamas konkrečios specialių statinių projektavimo įmonės projektų 
valdymo procesas. Specialieji statiniai – tai gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo 
komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelis, oro uostas, kiti transporto statiniai (tiltai, viadukai)), 
inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai.  
Nagrinėjamo specialių statinių projektavimo įmonės projektų valdymo proceso pagrindinė 
problema yra ta, kad šis procesas nėra tobulas: yra nepateikiama savalaikė informacija apie 
projekto eigą ir vykdymą, nesimokoma iš savo klaidų ir daromos tos pačios klaidos. Šios problemos 
neleidžia sklandžiai vykdyti projektą, jį kontroliuoti. Projektams valdyti  netaikytas joks įrankis, 
kuris apimtų visus proceso dalyvius.  
Šio darbo tyrimo sritis yra projektų valdymo metodai ir technologijos bei jų taikymas 
specialių statinių projektavimo organizacijoje. Tyrimo objektas – projektų valdymo procesas 
specialių statinių projektavimo organizacijoje. 
Šio tiriamojo darbo tikslas  yra patobulinti specialių statinių projektavimo organizacijos 
projektų valdymo metodą sukuriant projektų valdymo sistemą ir pritaikant ar sudarant tinkamą 
projektų valdymo metodiką. 
Darbo uždaviniai: 
 Išanalizuoti kelių projektavimo organizacijoje egzistuojantį projektų valdymo procesą, 
nustatyti jo trūkumus ir reikalavimus, kuriuos jis turi atitikti.  
 Sudaryti siekiamo projektų valdymo proceso modelį, atitinkantį vartotojų poreikis. 
 Pagal šį modelį sudaryti specialių statinių projektų valdymo informacinės sistemos modelį 
ir projektą. 
 Realizuoti ir ištestuoti sistemą. 
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 Atlikti eksperimentinį tyrimą ir įvertinti pasiektus rezultatus.  
Šio darbo kokybės kriterijai yra proceso patobulinimas, projektų valdymo sistemos 
patikimumas ir tinkamumas vartotojams. Proceso patobulinimu suprantamas projektų valdymo 
procesų pagerėjimas ir perėjimas į aukštesnį brandos lygį. Proceso brandos lygis bus vertinamas 
pagal procesų brandos CMM modelį ir atliekamas prieš ir po sukurtos sistemos diegimo. 
Patikimumas bus vertinamas klaidų skaičiumi per tam tikrą laikotarpį. Tinkamumas vartotojams 
bus vertinamas remiantis apklausų rezultatais. 
Tyrimo metodika. Darbe buvo taikomi tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, 
lyginamoji analizė, eksperimentinis tyrimas, įvertinimas pagal CMM. 
Pagrindiniai specialių statinių projektavimo įmonės projektų valdymo proceso dalyviai yra 
vadovybė, projekto vadovai, projekto dalies vadovai, vykdytojai, projekto koordinatoriai, skyriaus 
vadovai. Šių vartotojų pagrindinės problemos: 
 vadovybė neturi tikslaus projekto vadovo apkrovimo grafiko, todėl negali parinkti tinkamai 
projekto vadovo naujiems objektams; 
 vartotojams neoperatyviai atnaujinami duomenys apie projektą ir taip atsiranda projekto 
vėlavimas; 
 projekto vadovai neturi galimybės dokumentuoti užduotis, t. y. saugoti duomenų bazėje;  
 projekto vadovai neturi galimybės peržiūrėti savo grupės/skyriaus darbuotojų  apkrovimo 
grafikų; 
 projekto dalies vadovai negali peržiūrėti savo grafiko, jo kontroliuoti; 
 projekto vadovai neturi galimybės peržiūrėti ankstesnių projekto kokybės klaidų 
(ekspertizės išvadų), todėl dažnai daro tas pačias klaidas; 
 skyriaus vadovai neturi galimybės stebėti savo skyriaus finansinę veiklą, taip atsiranda 
netikslumų sudarant biudžetus. 
Šiame darbe minimos klaidos yra dviejų tipų: projekto valdymo ir projekto kokybės. Projekto 
valdymo klaidos – pavadinimų nesutapimas, datų ir terminų neatnaujinimas, nepranešimas apie 
finansinius pasikeitimus ir kitos. Šias klaidas tikrina užsakovas ir radus neatitikimų projektas gali 
būti atmestas. 
 Projekto kokybės klaidos fiksuojamos ekspertų išvadose. Šios klaidos susiję su techniniais 
sprendimais, pavyzdžiui, panaudotos netinkamos medžiagos, parinktas netinkamas sprendimas ir 
panašiai. 
Atliekant esamo projektų valdymo proceso analizę, atliktas šio proceso įvertinimas remiantis 
procesų brandos vertinimo modeliu CMM (angl. Capability Maturity Model). Šis modelis aprašytas 
ISO 15504-2:2003 standarte [4].  
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Projekto valdymo trūkumams pašalinti sudarytas naujas specialių statinių projektavimo 
įmonės projektų valdymo procesas. Šiam procesui įgyvendinti sukurta projektų valdymo sistema. 
Kuriamai projektų valdymo sistemai keliami šie reikalavimai:  
 Sistema turi leisti valdyti (įvesti, koreguoti, šalinti) darbo, finansų, žmoniškuosius resursus.  
 Projektas, darbai ir visa kita susijusi informacija turi būti įvedama tik vieną kartą, susieta ir 
lengvai pasiekiama. 
 Informacija (ataskaitos, grafikai) turi būti atrenkama ir paskirstoma vartotojams pagal 
lygius (projekto vadovas / koordinatorius, projekto dalies vadovas, skyriaus viršininkas ir 
t. t.) . 
 Projektų kontrolę gali vykdyti ne tik projekto vadovas, bet ir skyriaus viršininkas, 
vadovybės atstovas. 
 Sistema turi leisti saugoti ir peržiūrėti projektų dokumentus: sutartis, aktus, ekspertizės 
išvadas. 
 Sistema turi leisti registruoti projektų kokybės klaidas. 
 Turi būti galimybės vykdyti projektų paiešką, klaidų peržiūrą. 
Suformulavus sistemos reikalavimus atlikta projektų valdymo įrankių analizė. Išanalizuotas 
bene populiariausias įrankis MS Project ir jo paketas MS Project Server. Analizė parodė, kad 
įrankiai neatitinka statinių projektavimo procesui keliamų reikalavimų. 
Tiriant esamą projektų valdymo procesą ir sudarant naują procesą buvo remtasi literatūros 
šaltiniais [1], [2], [6], [10], [13], [15] kuriuose aprašomi projektų valdymo metodai ir rizikos. 
Kituose šaltiniuose [9], [16]  aprašomi Agile ir Scrum metodai.  Taip pat išanalizuoti šaltiniai, susiję 
su procesų brandos vertinimo modeliu [4], [5], [8], [11], projektų valdymo sistemomis [3], [12], 
[17] ir projektų planavimu ir valdymu [14], [18]. 
Norint įrodyti, kad sudarytas naujas procesas yra pranašesnis už esamą procesą atliktas 
eksperimentas. Eksperimentas susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoje eksperimento dalyje atlikta procesų 
lyginamoji analizė, kokybės analizė, naujo projektų valdymo proceso įvertintas pagal proceso 
brandos vertinimo modelį CMM. Kokybės analizė atlikta, norint išsiaiškinti padaromų klaidų 
skaičių esamo ir naujo proceso vykdymo eigoje, juos palyginti. Antroje eksperimento dalyje atlikta 
sistemos kokybės įvertinimas. Buvo įvykdyta vartotojų apklausa, norint išsiaiškinti ar sistema 
priimtina vartotojams. 
Sukurta projektų valdymo sistema įdiegta specialių statinių projektavimo įmonėje UAB 
„Kelprojektas“. Nors sistema nėra visiškai užbaigta, ja sėkmingai naudojasi įmonės darbuotojai. 
Sistema nuolat tobulinama ir atnaujinama pagal vartotojų reikalavimus. 
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Šio darbo struktūra: 
 Skyriuje „Įmonės projektų valdymo proceso ir jo patobulinimo galimybių analizė“ 
pateikiama esamo specialių statinių projektavimo įmonės projektų valdymo proceso 
analizė, įvertintas esamas specialių statinių projektavimo įmonės projektų valdymo 
procesas pagal proceso brandos vertinimo modelį CMM, sudarytas naujas specialių statinių 
projektavimo įmonės projektų valdymo procesas, suformuluotas uždavinys, panašių 
sistemų analizė, bendrinių projektų valdymo procesų analizė. 
 Skyriuje „Sistemos reikalavimai“ analizuojami sistemos reikalavimai, suformuojama 
panaudojimo atvejų diagrama ir panaudojimo atvejų specifikacijos. 
 Skyriuje „Sistemos projektas“ pateikiama sistemos architektūra, navigavimo planas, 
detalus projektas, sistemos elgsenos medelis, duomenų bazės schema ir realizacijos 
modelis. Detaliame projekte matoma panaudojimo atvejų realizacijos diagramos. Sistemos 
elgsenos modelyje vaizduojami konkretūs veiksmai atliekami su sistema. Realizacijos 
modelyje pateikiamos komponentų, diegimo diagramos ir kūrimo metodika. 
 Skyriuje „Sistemos realizacija“ aprašoma sistemos veikimas ir testavimas. Pateikiami 
pagrindiniai sistemos laigai ir testavimo rezultatai. 
 Skyriuje „Eksperimentinis sistemos tyrimas“ aprašomas atliktas eksperimentas, t.y. 
procesų lyginamoji analizė, kokybės analizė, naujo projektų valdymo proceso įvertintas 
pagal proceso brandos vertinimo modelį CMM, vartotojų apklausa. 
Išvadose pateikiami šio darbo apibendrinti rezultatai. 
Darbo rezultatai buvo pristatyti 2010 m. gegužės 13 d. tarpuniversitetinėje magistrantų ir 
doktorantų konferencijoje “Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos”. Straipsnis tyrimo 
tematika išspausdintas konferencijos leidinyje [7] ir pateikiamas prieduose.  
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2. Įmonės projektų valdymo proceso ir jo patobulinimo galimybių analizė 
Tiriamoje specialių statinių projektavimo organizacijoje projektai sudėtingai valdomi dėl 
didelio projekto dalyvių skaičiaus, nepateikiamos savalaikės informacijos apie projekto eigą ir 
projektų medžiagos paruošimą. Taip pat daromos tos pačios klaidos skirtinguose projektuose. 
Norint pagerinti šios organizacijos projektų valdymo proceso kokybę, pirmiausia atliekama proceso 
analizė. 
Analizės tikslas - atlikti esamo projektų valdymo proceso, panašių sistemų bei projekto 
valdymo metodų analizę tam, kad būtų galima nustatyti labiausiai tinkamus būdus šiam procesui 
pagerinti. 
Atliekamo tyrimo sritis – projektų valdymo metodai ir technologijos bei jų taikymas specialių 
statinių projektavimo organizacijoje. Tyrimo objektas – specialių statinių projektavimo 
organizacijos projektų valdymo procesas.  
Išanalizavus specialių statinių projektavimo organizacijos procesą ir galimus projektų 
valdymo metodus, siekiama sukurti informacinės sistemos modelį, kuris padėtų pagerinti esamą 
specialių statinių projektavimo procesą. 
2.1.  Specialių statinių projektų valdymo proceso analizė 
2.1.1. Esamo projektų valdymo proceso analizė 
Pagrindinis tiriamasis objektas yra projekto valdymo procesas vykstantis konkrečioje specialių 
statinių projektavimo įmonėje. Proceso eiga pateikta diagramoje 1 paveiksle. Iš diagramos matyti, 
kad pradžioje yra dalyvaujama konkurse. Pateikiama medžiaga apie objektą (tai gali būti koks nors 
kelias, tiltas, geležinkelis ar pastatas) užsakovui.  
Pagrindiniai duomenys yra paskaičiuota sąmata. Jeigu konkursas yra laimimas pasirašoma 
sutartis, kurioje nurodoma pagrindiniai duomenys apie projektą. Pasirašius sutartį direktoriaus 
įsakymu yra paskiriamas projekto vadovas. Projekto vadovas paskirsto projekto darbus, išskirsto 
jiems pinigus ir priskiria atsakingus asmenis. Šie asmenys yra atsakingi už jiems priskirtą projekto 
darbą ir jie yra vadinami projekto dalies vadovai.  
Projekto dalies vadovas gali priskirti darbuotojus - vykdytojus, kurie atliks jiems priskirtus 
darbus. Po darbų paskirstymo prasideda projekto vykdymas. Atliekami geologiniai, topo-
geodeziniai tyrinėjimai, projektuojamas objektas.  
Pabaigus darbus yra atliekamas projekto derinimas į kurį įeina : saugumo, žemėtvarkos, 
aplinkosaugos derinimas. Taip pat yra atliekama projekto kontrolė, tačiau ji taikoma ne visam 
projektui. Kontrolė atliekama direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Projekto vadovas priskiria 
atitinkamos srities darbuotojus, kurie tikrins numatytus patikrai darbus. Pabaigus visus darbus 
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projektas atiduodamas užsakovo ekspertams. Ekspertai pateikia ekspertizės protokolą, kuriame 
nurodomas projekto vertinimas. Jeigu randama klaidų, projektas koreguojamas. Pabaigoje 
perduodamas užsakovui. 
 
1 pav. Esamas projekto valdymo procesas 
 
Šis procesas turi daug trūkumų: 
• Vadovybė/skyriaus vadovas neturi tikslaus sąrašo, koks yra projektų vadovų darbų 
apkrovimas projektų vienetais ir finansiškai, t.y. už kiek projekto vadovas šiuo metu yra 
atsakingas ir ar neviršija nustatytos projektų sumos. Apkrovimo grafiko nebuvimas neleidžia 
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tinkamai pasirinkti projekto vadovo. Šiuo metu yra gaunamos projektų pasiskirstymo pagal 
projektų vadovus ir finansinio pasiskirstymo ataskaitos tik ketvirčio pabaigoje. 
• Ilgalaikių projektų (1-2 metai arba daugiau) eigoje gali būti tikslinamas pavadinimas, 
galutinė projekto atlikimo data, darbų datos. Šiuo metu problema yra ta, kad ne visi projekto 
dalyviai apie tai sužino laiku. Dėl to atskiros projektų dalys ruošiamos  su neteisingais 
pavadinimais ir susidaro vėlavimas bei papildomos išlaidos. 
• Šiuo metu projekto vadovai pateikia žodines užduotis (darbus) ir jos nėra 
dokumentuojamos. O tos, kurios yra dokumentuojamos, yra lokalios ir nesusietos 
tarpusavyje. Taip pat nėra kitų projekto dalyvių apkrovimo grafikų, todėl jie neturi 
galimybės derinti savo apkrovimo. Nėra suteikiami prioritetai darbams, todėl užduotys ne 
visada pakliūna pas atlikėją, galintį atlikti tą darbą geriausiai. 
• Projektų klaidos nėra skelbiamos, rūšiuojamos ir analizuojamos, todėl skirtingi projekto 
vadovai neišvengia tų pačių klaidų.  
Yra dviejų tipų klaidos: projekto valdymo ir projekto kokybės. Projekto valdymo klaidos– jau 
minėtas pavadinimų nesutapimas, datų ir terminų neatnaujinimas, nepranešimas apie finansinių 
pakeitimus ir kitos. Šias klaidas tikrina užsakovas ir radus neatitikimų projektas gali būti atmestas. 
 Projekto kokybės klaidos fiksuojamos ekspertų išvadose. Šios klaidos susiję su techniniais 
sprendimais, pavyzdžiui, panaudotos netinkamos medžiagos, parinktas netinkamas sprendimas ir 
panašiai. Šios klaidos turėtų būti dokumentuojamos ir prieinamos visiems projekto vadovams. 
2.1.2. Pagerinto projektų valdymo proceso analizė 
Panaikinti šiuos trūkumus reikia keisti projekto valdymo procesą. Kad šių problemų būtu 
galima išvengti projektų valdymo procesas turėtų būti toks kaip pavaizduota 2 paveiksle [1], [2]. 
Kad procesas tinkamai funkcionuotų bus sukurta informacinė sistema. Ši sistema turėtų padėti 
išvengti minėtų problemų ir valdyti visą procesą. 
Pagerintame projektų valdymo procese po sutarties pasirašymo, visi sutarties duomenys yra 
užsaugomi duomenų bazėje. Visa informacija suvedama vieną kartą, taip projektas naudos vieną 
pavadinimą.  
Pagal duomenų bazės duomenis vadovybės atstovas/ skyriaus vadovas galės matyti visus tuo 
momentu vykdomus projektus, projektų vadovus bei finansus. Taip pat papildomą informaciją apie 
projekto vadovo grupės galimybes atlikti darbą (su kokia programinę įranga dirbama, kokia patirtis 
ir pan.). Atlikus įvertinimą vadovybės atstovas/ skyriaus vadovas teikia ataskaita kokį projekto 
vadovą geriausiai pasirinkti tuo momentu. Įsakymu paskiriamas projekto vadovas (-ai). Duomenų 
bazėje prie objekto atsiranda įrašas su paskirtu projekto vadovu ir įsakymo numerį. 
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2 pav. Projekto valdymo procesas po atliktos analizės 
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Projekto koordinatorius gali pakoreguoti įvesti pasikeitusį pavadinimą arba datas. Šie 
duomenys neperrašys senų, tačiau bus matomi šalia. Projektų vadovas turės galimybę matyti tik jam 
priskirtus projektus. Jis paskiria užduotis (darbus) projekto vykdytojams(projekto dalies vadovams).  
Užduotys, kurios pateikiamos kitų skyrių vykdytojams, patenka į šių vykdytojų grafiką (pvz. 
vienam vykdytojui pateikiami keli darbai, taip jis gali pats derinti savo darbus su pateiktais 
terminais).  
Projekto vadovas mato savo grupės darbuotojų užimtumą ir taip gali parinkti labiausiai 
tinkamą projekto autorių. 
 Projekto dalies vadovas galės matyti tik tas projekto dalis už kurias yra atsakingas. Jeigu 
projekte dalyvauja daugiau dalyvių,  jis turi jų pavardes ir darbus suvesti ir suformuoti kalendorinį 
grafiką, jį kontroliuoti.  
Visi veiksmai išdėstomi į kalendorinius darbų grafikus, kur kiekvienas įrašas susideda iš 
dviejų eilučių: a) planinės, kurią sąlygoja sutartis ir užduotys; b) faktinės, kurią užpildo atsakingas 
projekto vykdytojas. Projekto vadovui ir koordinatoriui matoma projekto vykdymo eiga. Taip pat 
šią eigą mato skyriaus vadovas ir vadovybė. 
Žemesnio lygio vartotojai (projekto dalies vadovai) galės matyti tik savo grafiką ir darbus už 
kuriuos jis atsakingas, o aukštesnio lygio vartotojai matos visus vartotojo grafikus.  
Skyriaus vadovas matys savo skyriaus priskirtus objektus, galės kontroliuoti darbuotojų 
užimtumą ir skyriaus finansus.  
Vadovybės atstovas ir skyriaus vadovas gali sekti darbų eigą, matyti darbų pasiskirstymą tarp 
grupių ir skyrių, pastebėti kritines ir pozityvias vietas. 
 Visi projekto vadovai bendroje DB turi pateikti ekspertų protokolą (.pdf ar .doc formatu) ir 
nurodyti klaidas: reikšmingas ir nereikšmingas. Tą informacija analizuoja priskirtas vadovybės 
atstovas, aptaria tech. tarybose ir kas ketvirtį pateikia klaidų analizę bendrovės serveryje, prieinama 
visiems projekto dalyviams. 
2.2. Specialių statinių projektų valdymo proceso patobulinimo uždavinio formuluotė  
Išanalizavus esamą projekto valdymo procesą buvo išsiaiškinta kokie proceso trūkumai ir 
koks turėtų būti kelių projektavimo organizacijos projektų valdymo procesas. Buvo nuspręsta kurti 
informacinę sistemą įgyvendinti naujo projekto valdymo procesą. 
Specialių statinių projektavimo organizacijos projektavimo proceso vartotojai bus vadovybė, 
projekto vadovas, projekto dalies vadovas, vykdytojas, projekto koordinatorius, skyriaus vadovas.  
 Kiekvienas vartotojas atlieka skirtingas funkcijas. Pagrindiniai vartotojai, kurie įvedinėja 
duomenis, yra projektų vadovai. Jie paskirsto užduotis, finansus, planuoja resursus (darbuotojų 
laiką). Kiti vartotojai gali tik peržiūrėti darbų grafikus, finansinį pasiskirstymą ir vykdyti darbų 
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laiko apskaitą. Projekto koordinatorius vykdo bendrą kontrolę, registruoja klaidas bei pateikia 
ekspertizės protokolą. Skyriaus vadovas turės galimybę peržiūrėti tik savo skyriaus finansinį planą 
bei kontroliuoti skyriaus resursus. Vykdytojas vykdo jam priskirtus darbus (tyrinėjimai, 
projektavimas ir kt.). 
Vartotojų tikslai geriausiai atsispindi 3 paveiksle pavaizduotoje panaudojimo atvejų 
diagramoje.  
 
3 pav. Panaudojimo atvejų diagrama 
Šiuo metu vartotojams atsirandančios problemos:  
• Vadovybė neturi tikslaus projekto vadovo apkrovimo grafiko. 
• Vartotojams neoperatyviai atnaujinami duomenys apie projektą. Taip atsiranda 
projekto vėlavimas. 
• Projekto vadovai neturi galimybės dokumentuoti užduotis (saugoti DB). 
• Projekto vadovai neturi galimybės peržiūrėti  savo grupės (skyriaus) darbuotojų  
apkrovimo grafikų. 
• Projekto dalies vadovai negali peržiūrėti savo grafiko, jo kontroliuoti.  
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• Projekto vadovai neturi galimybės peržiūrėti ankstesnių projekto kokybės klaidų, todėl 
dažnai daro tas pačias klaidas. 
Kuriamai projektų valdymo sistemai buvo suformuoti šie reikalavimai:  
• Sistema turi leisti valdyti (įvesti, koreguoti, šalinti) darbo, finansų, žmoniškuosius 
resursus.  
• Projektas, darbai ir visa kita susijusi informacija turi būti įvedama tik vieną kartą, 
susieta ir lengvai pasiekiama. 
• Informacija (ataskaitos, grafikai) turi būti atrenkama ir paskirstoma vartotojams pagal 
lygius (projekto vadovas / koordinatorius, projekto dalies vadovas, skyriaus 
viršininkas ir t. t.) . 
• Projektų kontrolę gali vykdyti ne tik projekto vadovas, bet ir skyriaus viršininkas, 
vadovybės atstovas. 
• Sistema turi leisti saugoti ir peržiūrėti projektų dokumentus: sutartis, aktus, ekspertizės 
išvadas. 
• Sistema turi leisti registruoti projektų kokybės klaidas. 
• Turi būti galimybės vykdyti projektų paiešką, klaidų peržiūrą. 
2.3.  Projektų valdymo sprendimų analizė  
Projektų valdymo procesui kompiuterizuoti galima pritaikyti projektų valdymo programų 
paketus. Buvo išanalizuoti vieni populiariausių MS Project ir MS Project Server programų paketai 
[3]. 
MS Project paketas labiausiai tinkamas projektų valdymui aprašyti, jį stebėti ir kontroliuoti. 
Jis skirtas visų projektų tipų (tiek informacinių, tiek ir paprastų) valdymui.  
Šio paketo privalumai :  
• Paskirstyti finansus projekto darbams (4 pav.). 
 
4 pav. Finansų paskirstymas 
Viso projekto sąmata yra skaičiuojama rengiant konkurso sąlygas, todėl atlikus finansinį 
paskirstymą planinė ir faktinė suma nesiskiria. MS Project turi galimybę įvesti faktinę sumą 





• Galimybė išskirstyti projektą į darbus (5 pav.). 
 
5 pav. Projekto išskirstymas į darbus 
  
• Priskirti vykdytojus darbams (6 pav.). 
 
6 pav. Vykdytojo priskyrimas 
MS Project turi galimybę parinkti ne tik vieną vykdytoją vienam darbui, kas mūsų atveju 







• Kontroliuoti projekto eigą (7 pav.). 
 
7 pav. Projekto kontrolė 
MS Project nubraižo Gantt diagramą kuri yra informatyvi ir joje patogu stebėti projektų 
vykdymą. Diagrama kritines veiklas nupaišo kita spalva. Taip pat rodo suplanuotą ir dabartinę 
situaciją, kiek veikla nukrypsta nuo plano. Veiklas taip pat lengva kontroliuoti, jas pavėlinti arba 
paankstinti. 
• Matyti vykdytojų darbų grafiką konkrečiam projektui (8 pav.) . 
 
8 pav. Apkrovimo grafikas 
Vykdytojas mato savo darbus konkrečiame projekte ir datas, iki kada reikia darbus atlikti. 
Tačiau tai tik vieno projekto darbai. Jeigu vykdytojas dalyvauja keliuose projektuose vienu metu, jis 
neturi galimybės matyti visų savo darbų viename apkrovimo grafike. 
• Peržiūrėti ataskaitas apie atliktus ir dar vykstančius darbus (9 pav.). 
 
9 pav. Veiklų ataskaita 
Projekto vadovas turi galimybę peržiūrėti įvairias ataskaitas apie projekto eigą, finansus ir 
t.t. 
Tačiau MS Project nėra tinkamas, nes : 
• nėra galimybės palyginti kitų projektų darbų, 
• nėra projekto vadovo apkrovimo grafiko, nes yra valdomas tik vienas projektas, 
• nėra galimybės prisegti papildomų dokumentų su duomenimis apie projektą ir 
informacija susijusia su projekto vykdymu.. 
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• Projekto dalies vadovai negali kontroliuoti savo apkrovimo grafiko, jeigu dalyvauja 
keliuose projektuose (pvz. geologas gauna kelis darbus skirtinguose projektuose, jam 
nėra galimybės jų abiejų atlikimo datų suvesti į vieną grafiką). 
• Programa yra anglų kalba. 
• Visi vartotojai mato tuos pačius duomenis, t.y. programa negali atrinkti tik konkrečiam 
vartotojui reikalingų duomenų (grafikų ir pan.). 
• Yra daug papildomų funkcijų, todėl valdymas paprastam vartotojui (ne informatikui) 
yra gana sudėtingas. 
MS Project Server kai kuriuos išvardintus trūkumus pašalina. Tai programa, kuri sukuria 
saugyklą, kurioje saugomi projektai. MS Project Server pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis kaip 
ir MS Project ir turi papildomų savybių: 
• Stebėti visus projektus įkeltus į serverį (10 pav.). 
 
10 pav. Projektų peržiūra 
MS Project Server turi galimybę matyti visus projektus, juos palyginti, matyti kelių projektų 
vykdymą.  
• Resursų paskirstymas tarp projektų (daugiau nei vieno) (11 pav.). 
 
11 pav. Resursų valdymas 
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Resursus galima priskirti ne prie vieno projekto. 
MS Project Server nėra tinkamas, nes: 
• nėra galimybės prisegti papildomų failų su duomenimis apie projektą. 
• visi vartotojai mato tuos pačius duomenis, t.y. programa negali atrinkti tik konkrečiam 
vartotojui reikalingus duomenis (grafikus ir pan.), 
• nėra galimybės registruoti projektų klaidų, atliktų projektų paiešką pagal kriterijus. 
MS Project paketas iš dalies tinkamas specialių statinių projektavimo organizacijos projektų 
valdymui. Tačiau dėl išvardintų trūkumų ir problemos – darbuotojų nemokėjimu anglų kalbos –  šis 
paketas nėra tinkamas.  
Bendrovėje buvo atlikta apklausa siekiant išsiaiškinti ar verta pradėti apmokymus su paketu 
MS Project. Rezultatai pateikiami diagramoje (12 pav.).  
Iš diagramos matyti, kad tik 10% procentų darbuotojų gali įsisavinti kitų gamintojų 
programinę įrangą skirtą projekto valdymui. Apie 40% apklaustųjų – turi silpnas anglų kalbos žinias 
ir jiems reikalingi mokymai. Likusioji dalis įsisavinti sistemą užtruks labai ilgai arba su paketu 
nedirbs. 
 Pagal gautus rezultatus procesas nebus vykdomas pilnai  Anglų kalbos mokymo kursai bei 
MS Project paketo mokymo kursai yra mokami, todėl išlaidos bus gana didelės norint apmokyti 
darbuotojus. 












Gali greitai įsisavinti Reikia anglų kursų Nedirbs arba užtruks
labai ilgai
 
12  pav. Darbuotojų apklausos grafikas 
MS Project ir visos kitos sistemos turi vieną pagrindinę problemą, kai projekto vadovas 
priskirtas ir jis valdo tik vieną projektą, bet šio projekto valdymas neišeina iš projekto vykdymo 
ribų, t.y. nėra valdomi visi projektai ir nėra galimybės peržiūrėti visų projektų dalyvių darbus.  
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MS Project Server šią galimybę suteikia, tačiau jos pagrindinis trūkumas, kad projektai 
matomi visi, jų negalima atrinkti, t.y. nėra vartotojų pasiskirstymo. Visi turi tas pačias teises ir gali 
matyti visų projektus. Taip pat MS Project Server kainuoja papildomas išlaidas, yra sudėtingas 
diegimas bei valdymas paprastam vartotojui.  
MS Project  ir MS Project Server savybes galima matyti 1 lentelėje. 
























Yra/Nėra Yra Yra Yra Yra Nėra Nėra Nėra 
2.4.  Bendriniai projektų valdymo procesai 
Projekto valdymų institutas (PMI) sukūrė projektų valdymo žinių paketą (PMBOK – Project 
Management Body of Knowledge) [6] tam, kad aprašytų geriausias projektų valdymo praktikas. Šios 
praktikos taikomas bet kokio tipo projektams, bet daugiau orientuotas informacinių technologijų 
projektams.  
Pagal PMI projektas – tai laikinas siekimas siekiant sukurti unikalų produktą, paslaugą, ar 
rezultatą. Projektai yra priemonė pasiekti organizacijos strateginį planą. 
Projektų valdymas. Projekto valdymas yra žinių, įgūdžių, įrankių, ir technikos rinkinys, kad 
numatytų veiklas ir atitiktų projektinius reikalavimus. Projekto pagrindinės veiklos : 
• Identifikuoti reikalavimus.  
• Nustatyti aiškius ir pasiekiamus tikslus. 
• Balansas nukonkuruojantis reikalavimus dėl kokybės, apimties, laiko ir kainos.  
• Pritaikyti specifikaciją, planus ir tarpininko reikalavimų metodą. 
Šiame projekte galioja trikampio taisyklė (13 pav.). Yra trys pagrindiniai elementai : laikas, 
kaina, apimtis. Jeigu vienas iš jų kuris nors pasikeis tai taip pat paveiks bent vieną kitą elementą. 
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13  pav. Trigubas apribojimas 
Jeigu projektas yra valdomas abejotinose konteksto ribose, iš karto atsiranda rizika. Jeigu 
abejotina (rizikinga) veikla įvyksta, tai gali turėti neigiamos arba teigiamos įtakos projekto 
rezultatui. Jeigu norima valdyti ir sumažinti neužtikrintumą, reikia užtikrinti, kad neigiamas 
poveikis neįvyks arba teigiamas poveikis įvyks. 
Pagrindiniai vartotojai (angl. stakeholders), dalyvaujantys visuose projektuose, yra projekto 
vadovas, projekto komanda, rėmėjas, užsakovas/vartotojas.  
Projektai dažnai yra suskaidomi į logines fazes kartu sudarant gyvybės raidos ciklą (angl. Life 
Cycle). Fazė yra nuspręsta, kai išskaidymas yra užbaigtas. Keli labiausiai paplitę gyvybės raidos 
ciklai :  
• Krioklio (angl. Waterfall) 
• Rational Unified Proccess 
• Projektavimo-vystymo-diegimo (angl.  Design-Develop-Deploy) 
Projekto vystymas. Rizika yra didžiausia projekto pradžioje. Taip pat ir tarpininkų poveikis 
yra didžiausias projekto pradinėje fazėje ir jis greitai mažėja progresuojant projektui. Tačiau kainos 
kitimo tikimybė yra mažiausia projekto pradžioje ir ji didėja vykstant projektui. 
Kiekvienam su informacinėmis technologijomis susiejusiam projektui yra būdingos penkios 









• pradinis pareigų kontūrų nužymėjimas, 
• apibrėžia projektų vadybininko valdžią, 
• identifikuoja svarbiausius tarpininkus, 
• parengiamasis apimties tvirtinimas. 
Projekto valdymo planą turi sudaryti: 
• darbo apimtis, 
• grafikas, 
• biudžetas, 
• valdymo pakeitimas (angl. Change Management), 
• kokybės užtikrinimas ir kontroliavimas, 
• žmoniškieji resursai, 
• komunikacija, 
• rizikos valdymas, 
• įsigijimo (angl. Procurement) planas. 
Vykdymas sudaro:  
•  Deliverable – yra apčiuopiamas ar neapčiuopiamas objektas, tai projekto vykdymo 
rezultatas, kaip įsipareigojimo dalis, 
• reikalavimų pasikeitimas, 
• korekcija prasidėjus darbui (angl. mid-course), 
• darbo atlikimo duomenys. 
Stebėjimas ir kontroliavimas sudaro: 
• reikalavimų pasikeitimų patvirtinimas arba atmetimas, 
• korekciniai ir profilaktiniai veiksmo (angl. Action) sprendimai, 
• projekto valdymo plano papildymas, pakoregavimas (angl. Update), 
• prognozės, 
• dalies projekto rezultato (angl. Deliverable)  patvirtinimas. 
Uždarymas: 
• „Pamokos išmoktos“ – klaidų supratimas, išsiaiškinimas, 
• archyvuoti projekto dokumentus, 
• kontrakto „uždarymas“ (angl. Closure). 
Pagal PMBox specialių statinių projektavimo organizacijos projektų valdymo procese nėra 
pilnai vykdomos visos pagrindinės stadijos. Po atliktos analizės projektų valdymo procesas (2 pav.) 
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dalinai atitiks tipinius projektų valdymo procesus. Šiame kelių projektų valdymo procese bus visos 
pagrindinės stadijos (iniciavimas, planavimas ir kt.), tačiau jų apibūdinimas skirsis nuo tipinių.  
Iniciavimą sudarys : dalyvavimas konkurse, pradinių duomenų surinkimas, sąmatos 
skaičiavimas.  
Planavimas susidės iš : projekto vadovo skyrimo, išteklių paskirstymo, užduočių pakeitimo, 
grafikų sudarymo. 
Vykdymas – atliekami darbai, t.y. tyrinėjimai, projektavimas ir kt.. 
Kontrolė ir stebėjimas. Projekto vadovas galės peržiūrėti ar medžiaga įkelta laiku, kas 
neįkėlė medžiagos kas vėluoja, galės pakoreguoti atlikimo grafikus. 
Užbaigimas : projekto atidavimas ekspertams, klaidų analizė ir dokumentavimas, produkto 
pridavimas. 
Apibendrinant šis projekto valdymo procesas turi ir daug panašumų su norimu įgyvendinti 
specialių statinių projektavimo organizacijos projektų valdymo procesu. Tačiau jis nėra konkretus, 
yra labai platus ir tinka beveik visiems projektams, labiausiai  pritaikytas informacinių sistemų 
projektams vykdyti.  
Trigubas apribojimas (13 pav.) nagrinėjamam specialių statinių projekto valdymo procesui 
negalioja, nes čia kaina skaičiuojama pradžioje ir ji negali kisti, tačiau projektas savo ruožtu gali 
užsitęsti arba užsibaigti ankščiau. Jeigu kaina keičiasi, tada yra perrašoma visa projekto sutartis. 
 Taip pat šiame projekto valdymo procese nėra atliekama išsami projekto analizė, t.y. nėra 
klaidų dokumentavimo. Tiriamo projektavimo proceso ir PMBox atitikimas parodytas 2 lentelėje. 



























2.5.  Tiriamo proceso brandos įvertinimas pagal CMM 
Programinių produktų kūrimui ir paslaugų teikimui vertinti naudojamas proceso vertinimo 
modelis [5]. Šį modelį panaudosime ir įvertinti šio darbo procesus. Modelių esama įvairių, o 
labiausiai žinomas yra bendros paskirties modelis ISO 9001:2000, jo ISO 15504 (ISO/IEC 15504-1, 
2004; ISO/IEC 15504-2, 2003; ISO/IEC 15504-3, 2004; ISO/IEC 15504-4, 2004; ISO/IEC 15504-
5, 2005; Emam ir kt., 1998; Emam, Madhavji, 1999; Loon, 2004a; Loon, 2004b; Loon, 2004c), 
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leidžiantis parametrizuoti vertinamus procesus, juos vertinti individualiai pagal gebėjimo skalę, 
palyginti procesų gebėjimo vertinimus, taikant skirtingus vertinimo modelius. 
Nagrinėsime ISO 15504-2 [4] modelio punktą, kuris apibrėžia matavimo struktūrą proceso 
gebėjimo vertinimui. Proceso gebėjimas yra apibrėžtas šešių lygių skalėje, kuri leidžia įvertinti nuo 
žemiausio lygio, Nevykdomo, iki aukščiausio lygio, Optimizuoto. Ši šešių lygių skalė reiškia 
didėjančias galimybes įgyvendinto proceso, nuo nepasiekiamo proceso tikslo iki numatytų einamųjų 
ir numatytų verslo tikslų.  
Matavimo struktūra pateikia naudojimosi schemą charakterizuoti įgyvendinto proceso 
gebėjimus su Proceso Vertinimo Modelio (angl. Process Assessment Model) pagalba. 
Be šios matavimo struktūros, gebėjimų matavimas yra paremtas proceso atributų (PA) 
komplektu. Kiekvienas atributas apibrėžia tam tikrą proceso gebėjimo aspektą. Proceso atributo 
(požymio) pasiekiamumo matas yra charakterizuotas apibrėžtoje reitingų skalėje. Proceso atributų 
pasiekimo kombinacija ir apibrėžtas proceso atributų grupavimas kartu, nustato proceso gebėjimo 
lygį.  
Nors PA yra apibrėžti taip, kad jie gali būti įverti nepriklausomai vienas nuo kito, tai neduoda 
suprasti, kad nėra jokių sąsajų tarp jų. Pavyzdžiui vieno atributo pasiekimas gali būti susietas su 
kito atributo pasiekimu be gebėjimų matavimo. 
Lygiai : 
 0 lygis : Nevykdomas. Procesas nėra įgyvendintas arba nepavyko pasiekti proceso 
tikslo. 
 1 lygis : Vykdomas. Įgyvendintas procesas siekia savo proceso tikslo. Atributai :  
o PA 1.1 Proceso atlikimo atributas. 
 2 lygis : Valdomas. Įgyvendintas procesas yra valdomas, t.y. suplanuotas, stebimas ir 
pritaikytas. Atributai : 
o PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas. 
o PA 2.2 Darbo produktų valdymo atributas. 
 3 lygis : Apibrėžtas. Anksčiau apibūdintas Valdomas procesas dabar įgyvendintas 
naudojant apibrėžtą procesą kuris sugeba pasiekti savo proceso rezultatus. Atributai : 
o PA 3.1. Proceso apibrėžimo atributas. 
o PA 3.2. Proceso paplitimo atributas. 
 4 lygis : Nusakomas. Anksčiau apibūdintas Apibrėžtas procesas dabar veikia be 
apibrėžtų ribų, kad pasiektų savo proceso rezultatus.  
Atributai : 
o PA 4.1 Proceso matavimo atributas 
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o PA 4.2 Proceso kontroliavimo atributas 
 5 lygis : Optimizuojamas. Anksčiau apibūdintas Nusakomas procesas be pertojo 
tobulinamas, kad tinkamai įgyvendintų einamuosius ir numatytus verslo tikslus. 
Atributai : 
o PA 5.1 Proceso naujoviškumo atributas 
o PA 5.2 Proceso gerinimo atributas 
Proceso atributų vertinimas. Yra keturi lygiai kurie nusako ar atributas yra pasiektas : 
• N – Nepasiekiamas (Not achieved). Yra mažai arba visai nėra įrodymų, kad proceso 
atributas įgyvendintas. 
• P – Retai pasiekiamas (Partially achieved). Esama ir atributo įgyvendinimo 
įrodymų. Kai kurie įgyvendinimo aspektai gali būti neprognozuojami. 
• L – Dažnai pasiekiamas (Largely achieved). Yra plataus atributo įgyvendinimo 
įrodymų. Proceso efektyvumas gali būti nepasiektas kai kuriose veiklos srityse ir 
padaliniuose. 
• F – Pasiekiamas visada (Fully achieved). Yra visi įrodymai, kad įgyvendintas 
proceso atributas. Neaptinkama jokių reikšmingesnių trūkumų visame organizaciniame 
vienete. 
Atributo vertinimas pagal lygį taip pat yra pateiktas ir procentais : 
• N – Nepasiekiamas  0 iki 15% įgyvendinimo 
• P – Retai pasiekiamas  >15% iki 50% įgyvendinimo 
• L – Dažnai pasiekiamas >50% iki 85% įgyvendinimo 
• F – Pasiekiamas visada >85% iki 100% įgyvendinimo 
Pasiektas proceso gebėjimo lygmuo, tam procesui turi būti gautas iš proceso atributų reitingų 
pagal proceso gebėjimo lygmens modelį apibrėžtą 3 lentelėje. 
3 lentelė. Gebėjimo lygio vertinimas 
Lygis Proceso atributas Įvertinimas 
1 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas L arba F 
2 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 
PA 2.2. Darbo produktų valdymo atributas 
F 
L arba F 
L arba F 
3 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 
PA 2.2. Darbo produktų valdymo atributas 
PA 3.1. Proceso apibrėžimo atributas 




L arba F 
L arba F 
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4 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 
PA 2.2. Darbo produktų valdymo atributas 
PA 3.1. Proceso apibrėžimo atributas 
PA 3.2. Proceso paplitimo atributas 
PA 4.1. Proceso matavimo atributas 






L arba F 
L arba F 
5 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 
PA 2.2. Darbo produktų valdymo atributas 
PA 3.1. Proceso apibrėžimo atributas 
PA 3.2. Proceso paplitimo atributas 
PA 4.1. Proceso matavimo atributas 
PA 4.2. Proceso kontroliavimo atributas 
PA 5.1. Proceso novatoriškumo atributas 








L arba F 
L arba F 
Išanalizavus proceso gebėjimo vertinimą bus atliekamas specialių statinių projektavimo 
organizacijos UAB „Kelprojektas“ projektų valdymo proceso gebėjimo įvertinimas. UAB 
„Kelprojektas“ procesai atvaizduojami 14 paveiksle. 
 








































Finansų valdymo procesas 
Personalo valdymo procesas 
Dokumentų valdymo procesas 
Medž. archyvavimo ir informacinio aprūpinimo valdymo procesas 
Administracinis ir resursų valdymo procesas 
Kontrolės procesas 
Kokybės ir aplinkosaugos (ISO) valdymo procesas 




Procesai grupuojami į tris grupes: 
pagrindiniai procesai -  tiesiogiai susiję su UAB „Kelprojektas“ produktu. Tai 
topogeodeziniai ir geologiniai tyrinėjimai, projektavimas, sąmatiniai skaičiavimai, projekto 
vykdymo priežiūra, konsultavimas.  
valdymo procesai -  susiję su resursų valdymu. Tai strateginis planavimas, kontrolė, procesų 
gerinimas.  
Pagalbiniai (aptarnaujantys) procesai - skirti aptarnauti pagrindinius ir verslo valdymo 
procesus. 
Projektų valdymo procesas, kurį mes tobuliname apima tik „projekto vykdymo priežiūrą“. Šio 
proceso gebėjimo vertinimas pateiktas 4 lentelėje. 
4 lentelė. Proceso „projekto vykdymo priežiūra“ gebėjimo lygio vertinimas 
Lygis Proceso atributas Įvertinimas 
1 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas F 
2 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 




Nustatėme, kad šis procesas yra 1 lygyje, t.y. įgyvendintas procesas siekia savo proceso tikslo. 
Šio darbo tikslas yra, kad šis procesas pakiltų iki antro lygio, t. y. kad procesas taptų valdomu. 
2.6. Analizės išvados 
1. Išanalizuotas esamas projektų valdymo procesas, kuris turi šiuos trūkumus: vadovybė 
neturi galimybės peržiūrėti projektų vadovų apkrovimo grafiko, neoperatyviai atnaujinama 
informacija, kuri gali sukelti projekto vėlavimą bei papildomas išlaidas, taip pat nėra 
dokumentuojami paskirstyti darbai, projektas kontroliuojamas tik iš dalies bei neatliekama 
klaidų analizė, kurios nebuvimas skirtingus projekto vadovus priverčia padaryti tas pačias 
klaidas. 
2. Sudarytas siekiamo proceso modelis, kuris papildytas šiomis veiklomis: duomenų 
registravimas DB, vadovybės atstovo analizės pateikimas apie projekto vadovo skyrimą, 
užduočių pateikimas ir registravimas sistemoje, vykdytojų grafikų detalizavimas, viso 
projekto kontroliavimas, klaidų dokumentavimas ir analizavimas. 
3. Naujai įtrauktos veiklos pagerins projektų valdymą, kadangi bus galimybė pasirinkti 
geriausiai tinkantį tuo momentu projekto vadovą, vykdytojai žinos tikslias atlikimo datas 
ir galės koreguoti savo grafiką, bus matoma projekto vėlavimas, bus kaupiamos ir 
analizuojamos projektų klaidos, tam kad būtu galima jų išvengti kituose projektuose. 
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4. Išanalizuoti šie panašus sprendimai: projekto valdymo metodas - Projekto valdymo 
geriausios praktikos  (PMBox), sistemos - MS Project ir MS Project Server. 
5. MS Project programa nėra visiškai tinkama, kadangi nėra galimybės vienu metu peržiūrėti 
visus vykdomus projektus ir projekto vadovų apkrovimo grafikus, saugoti ir kaupti 
kokybės klaidų sąrašą, paskirstyti duomenis pagal vartotojus. MS Project Server leidžia  
matytis visus projektus vienu metu, programa yra lietuvių kalba, tačiau kiti trūkumai 
išlieka. 
6. PMBox geriausių praktikų metodika nėra tinkama, kadangi nėra darbuotojų grafikų 
analizės parenkant projekto vadovą, taip pat nėra atliekamas galutinis projekto klaidų 
analizavimas. 
7. Taip pat atlikome palyginimą mūsų norimo sukuri projektų valdymo procesą su tipiniais 
PMBox projekto valdymo apibrėžtais procesais. Norimas įgyvendinti kelių projektavimo 
projektų valdymo procesas iš dalies atitinka tipinius procesus (iniciavimą, planavimą, 
vykdymą, kontroliavimą ir stebėjimą bei užbaigimą) ir jų sudedamąsias dalis, tačiau yra ir 
skirtumų. 
8. Atlikta projektų valdymo procesų vertinimo analizė, kuri nustatė kad nagrinėjamas 
procesas šiuo metu yra 1 lygyje. Jis yra vykdomas ir apibrėžtas, tačiau nėra dar visiškai 
valdomas. Šis projektų valdymo proceso pagerinimas sukuriant sistemą leis pereiti į 2 
lygmenį. 
9. Analizės rezultate nutarta kurti savo sistemą pagal sudarytą modelį. 
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3. Sistemos reikalavimai 
3.1. Reikalavimų specifikacija 
Kuriamai projektų valdymo sistemai  iškeliami šie reikalavimai: 
• Sistema turi leisti valdyti (įvesti, koreguoti, šalinti) darbo, finansų, žmoniškuosius 
resursus.  
• Projektas, darbai ir visa kita susijusi informacija turi būti įvedama tik vieną kartą, 
susieta ir lengvai pasiekiama. 
• Informacija (ataskaitos, grafikai) turi būti atrenkama ir paskirstoma vartotojams pagal 
lygius (projekto vadovas / koordinatorius, projekto dalies vadovas, skyriaus 
viršininkas ir t. t.) . 
• Projektų kontrolę gali vykdyti ne tik projekto vadovas, bet ir skyriaus viršininkas, 
vadovybės atstovas. 
• Sistema turi leisti saugoti ir peržiūrėti projektų dokumentus: sutartis, aktus, ekspertizės 
išvadas. 
• Sistema turi leisti registruoti projektų kokybės klaidas. 
• Turi būti galimybės vykdyti projektų paiešką, klaidų peržiūrą. 
Visų vartotojų atliekamos funkcijos matosi bendroje detalizuotų kompiuterizuojamų 
panaudojimo atvejų diagramoje (15 pav.): 
 
15  pav. Detalizuoti panaudojimo atvejai 
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Panaudojimo atvejų specifikacijos:  
Vadovybės  specifikacijos: 
Panaudojimo atvejo „Atlikti analizę paskiriant PV“ specifikacija. 
5 lentelė Panaudojimo atvejo „Atlikti analizę paskiriant PV“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Atlikti analizę paskiriant PV 
Numeris PA1 
Aktorius Vadovybė 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vadovybė nori atlikti projektų vadovų užimtumo analizę 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi vadovybės teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka projekto tipą, 
programinę įrangą, įveda laikotarpį. 
1.1. Atliekama analizė 
1.2. Suformuojama ataskaita apie projekto vadovų užimtumą. 
Po sąlyga Vadovybė turi projekto vadovo užimtumo grafikus. Gali parinkti 
labiausiai tinkamą vadovą  vadovauti projektui. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Jei nesuveda duomenų, sistema paprašo juos įvesti. 
Vykdymo variantai Vartotojas gauna duomenis apie projekto vadovus. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
16 pav. Panaudojimo atvejo „Atlikti analizę paskiriant PV“ diagrama 
Panaudojimo atvejo „Priskirti PV projektui“ specifikacija. 
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6 lentelė Panaudojimo atvejo „Priskirti PV projektui“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Priskirti PV projektui 
Numeris PA2 
Aktorius Vadovybė 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vadovybė nori priskirti projekto vadovą. 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi vadovybės teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka projektą. 
2. Priskiria projekto vadovą. 
1.1. Atrenka projektus 
1.2. Išsaugo duomenis 
Po sąlyga Projekto vadovas priskirtas 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Jei nesuveda duomenų, sistema paprašo juos įvesti. 
Vykdymo variantai Vartotojas priskiria projekto vadovą projektui 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 
17 pav. Panaudojimo atvejo „Priskirti PV projektui“ diagrama 
Panaudojimo atvejo „Užregistruoti sutartį (projektą)“ specifikacija. 
7  lentelė Panaudojimo atvejo „Užregistruoti sutartį (projektą)“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Užregistruoti sutartį (projektą) 
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Numeris PA3 
Aktorius Vyr. finansininkė 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Norima užregistruoti naują projektą. 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi finansininkės teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas suveda duomenis apie 
projektą. 
1.1. Duomenys patikrinami 
1.2. Išsaugomi duomenys 
Po sąlyga Projektas užregistruotas. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Jei nesuveda duomenų, sistema paprašo juos įvesti. 
Vykdymo variantai Vartotojas užregistruoja naują projektą. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 
18 pav. Panaudojimo atvejo „Užregistruoti sutartį (projektą)“ diagrama 
Projekto vadovo specifikacija: 
Panaudojimo atvejo „Paskirstyti užduotis (darbus)“ specifikacija. 
8 lentelė Panaudojimo atvejo „Paskirstyti užduotis (darbus)“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Paskirstyti užduotis (darbus) 
Numeris PA4 
Aktorius Projekto vadovas 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Projekto vadovas nori  paskirstyti darbus 
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Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto vadovo teises, 
informacija apie projektą 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka projektą 
2. Priskiria darbus vykdytojams 
1.1. Atrenka projektus 
1.2. Parenkamas vykdytojas darbui 
1.3. Išsaugomi duomenys 
Po sąlyga Darbai  paskirstyti. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Jei nesuveda duomenų, sistema paprašo juos įvesti. 
Vykdymo variantai Vartotojas paskirto darbus vykdytojams. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
19 pav. Panaudojimo atvejo „Paskirstyti užduotis(darbus)“ diagrama 
Panaudojimo atvejo „Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą“ specifikacija. 
9 lentelė Panaudojimo atvejo „Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą 
Numeris PA5 
Aktorius Projekto vadovas 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori sužinoti apie projekto eigą 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto vadovo teises, 
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informacija apie projektą 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Vartotojas pasirenka projektą 
 
1.1. Sistema atrenka projekto duomenis 
1.2. Išvedama ataskaitas apie  projekto eigą 
Po sąlyga Vartotojas gauna ataskaita apie projekto eigą 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Praneša jei projektas  dar nepradėtas vykdyti 
Vykdymo variantai Vartotojas sužino apie projekto eigą 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
20 pav. Panaudojimo atvejo „Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą“ diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Paskirstyti finansus“ specifikacija. 
10  lentelė Panaudojimo atvejo „Paskirstyti finansus“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Paskirstyti finansus 
Numeris PA6 
Aktorius Vyr. finansininkė 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Norima priskirti konkrečiam projektui finansus 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi finansininkės teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka projektą. 
2. Įveda finansus 
1.1.  Išsaugo duomenis 
Po sąlyga Projektui priskirti finansai 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Jei nesuveda duomenų, sistema paprašo juos įvesti. 
Vykdymo variantai Vartotojas priskiria finansus konkrečiam projektui 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 
21 pav. Panaudojimo atvejo „Paskirstyti finansus“ diagrama 
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Projekto dalies vadovo specifikacija: 
Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti darbų grafiką, kontroliuoti jį“ specifikacija. 
11 lentelė Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti darbų grafiką, kontroliuoti jį“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Peržiūrėti darbų grafiką, kontroliuoti jį 
Numeris PA7 
Aktorius Projekto dalies vadovas 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Projekto dalies vadovas nori  peržiūrėti darbų  grafiką 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto dalies vadovo 
teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas  įveda laikotarpį 
2. Pasirinkti projektą 
3. Koreguoti grafiką 
1.1. Atrenka projektų darbus 
1.2. Išvedama  informacija 
1.3. Atrenkami projekto duomenys 
1.4. Saugomi duomenys 
Po sąlyga Grafikas peržiūrėtas arba pakoreguotas. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Jei nesuveda duomenų, sistema paprašo juos įvesti. 
Vykdymo variantai Vartotojas pakoreguoja darbų grafiką arba jį tik peržiūri. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 




Panaudojimo atvejo „Registruoti tyrinėjimus“ specifikacija. 
12 lentelė Panaudojimo atvejo „Registruoti tyrinėjimus“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Registruoti tyrinėjimus 
Numeris PA8 
Aktorius Projekto dalies vadovas 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Projekto dalies vadovas nori  užregistruoti tyrinėjimą 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto dalies vadovo 
teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas  pasirenka darbą 
2. Vartotojas  pasirenka darbo 
paskirstymą 
3. Įveda duomenis 
1.1. Atrenka darbus 
1.2. Atrenka darbų  paskirstymus 
1.3. Įrašo duomenis 
Po sąlyga Tyrinėjimo duomenys įrašyti. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Jei nesuveda duomenų, sistema paprašo juos įvesti. 
Vykdymo variantai Vartotojas užregistruoja naują tyrinėjimą 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
23 pav. Panaudojimo atvejo „Registruoti tyrinėjimus“ diagrama 
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Projekto koordinatoriaus  specifikacija: 
Panaudojimo atvejo „Atlikti bendrą projekto kontrolę“ specifikacija. 
13 lentelė Panaudojimo atvejo „Atlikti bendrą projekto kontrolę“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Atlikti bendrą projekto kontrolę 
Numeris PA9 
Aktorius Projekto koordinatorius 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori sužinoti apie projekto finansus. 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto 
koordinatoriaus  teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Vartotojas pasirenka projektą 
 
1.1. Sistema atrenka projekto duomenis 
1.2. Išvedama ataskaitas apie  projekto eigą 
Po sąlyga Vartotojas gauna ataskaita apie projekto eigą. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Praneša jei projektas  dar nepradėtas vykdyti 
Vykdymo variantai Vartotojas sužino apie projekto eigą. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
24  pav. Panaudojimo atvejo „Atlikti bendrą projekto kontrolę“ diagrama 
Panaudojimo atvejo „Derinti darbų grafiką“ specifikacija. 
14 lentelė Panaudojimo atvejo „Derinti darbų grafiką“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Derinti darbų grafiką 
Numeris PA10 
Aktorius Projekto koordinatorius 
Sistema Projektų valdymo sistema 
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Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori peržiūrėti ir pakoreguoti darbų grafiką 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto 
koordinatoriaus  teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Vartotojas pasirenka projektą 
2. Įveda duomenis 
 
1.1. Sistema atrenka darbų grafiko duomenis 
1.2. Duomenys išsaugomi 
Po sąlyga Vartotojas peržiūri arba pakoreguoja darbų grafiką 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Praneša jei įvesti blogi duomenys. 
Vykdymo variantai Vartotojas sužino apie darbų grafikus ir pakoreguoja juos. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 





Panaudojimo atvejo „Koreguoti projekto duomenis“ specifikacija. 
15 lentelė Panaudojimo atvejo „Koreguoti projekto duomenis“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Koreguoti projekto duomenis 
Numeris PA11 
Aktorius Projekto koordinatorius 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori pakoreguoti projekto duomenis. 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto 
koordinatoriaus  teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Vartotojas pasirenka projektą 
3. Įveda duomenis 
 
1.1. Sistema atrenka projekto duomenis 
1.2. Sistema pakoreguoja duomenis 
Po sąlyga Vartotojas pakoreguoja projekto duomenis 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 11.1 Praneša jei įvesti blogi duomenys. 
Vykdymo variantai Vartotojas sužino apie projekto eigą. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 
26  pav. Panaudojimo atvejo „Koreguoti projekto duomenis“ diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas“ specifikacija. 
16 lentelė Panaudojimo atvejo „Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas 
Numeris PA12 
Aktorius Projekto koordinatorius 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori įrašyti projekto klaidas. 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi projekto 
koordinatoriaus teises. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Vartotojas pasirenka projektą 
2. Įveda duomenis apie klaidą 
 
1.1. Sistema atrenka projekto duomenis 
1.2. Sistema išsaugo duomenis 
Po sąlyga Vartotojas įrašo duomenis apie projekto klaidas. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Praneša jei įvesti blogi duomenys 
Vykdymo variantai Vartotojas sužino apie projekto eigą. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
27  pav. Panaudojimo atvejo „Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas“ diagrama 
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Skyriaus vadovo specifikacija: 
Panaudojimo atvejo „Atsakyti už savo skyriaus finansinę veiklą“ specifikacija. 
17 lentelė Panaudojimo atvejo „Atsakyti už savo skyriaus finansinę veiklą“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Atsakyti už savo skyriaus finansinę veiklą 
Numeris PA13 
Aktorius Skyriaus vadovas 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori sužinoti apie projekto finansus. 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi Sk. vadovas teises, 
informacija apie projektą 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Vartotojas pasirenka projektą 
 
1.1. Atrenkami skyriaus projektai 
1.2. Išvedama ataskaitas apie  projekto finansus 
Po sąlyga Vartotojas gauna ataskaita apie projekto finansus. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1 Praneša jei projektas  dar nepradėtas vykdyti 
Vykdymo variantai Vartotojas sužino apie projekto finansus. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 
28  pav. Panaudojimo atvejo „Atsakyti už savo skyriaus finansinę veiklą“ diagrama 
Vykdytojas: 
Panaudojimo atvejo „Koreguoti tyrinėjimų informaciją“ specifikacija. 
18 lentelė Panaudojimo atvejo „Koreguoti tyrinėjimų informaciją“ specifikacija 




Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori pakoreguoti tyrinėjimų informaciją 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi Vykdytojo teises, 
informacija apie projektą 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Vartotojas pasirenka tyrinėjimą 
2. Įveda duomenis 
1.1. Sistema atrenka informaciją apie tyrinėjimą 
1.2. Įrašo duomenis 
Po sąlyga Vartotojas gauna ataskaita apie projekto finansus. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1.  Praneša jei įvesti blogi duomenys 
Vykdymo variantai Vartotojas pakoreguoja duomenis. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 
29  pav. Panaudojimo atvejo „Koreguoti tyrinėjimų informaciją“ diagrama 
Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti tyrinėjimų grafiką“ specifikacija. 
19 lentelė Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti tyrinėjimų grafiką“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Peržiūrėti tyrinėjimų grafiką 
Numeris PA15 
Aktorius Vykdytojas 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori peržiūrėti tyrinėjimų grafiką 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos, turi Vykdytojo teises, 
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informacija apie projektą 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Įvesti datas 
 
1.1. Sistema atrenka informaciją apie tyrinėjimus 
1.2. Išveda duomenis 
Po sąlyga Vartotojas gauna informacija apie darbų grafikus. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1.  Praneša jei įvesti blogi duomenys 
Vykdymo variantai Vartotojas sužino apie  darbų grafikus. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 
30  pav. Panaudojimo atvejo „Koreguoti tyrinėjimų informaciją“ diagrama 
Visi vartotojai: 
Panaudojimo atvejo „Atlikti paiešką“ specifikacija. 
20 lentelė Panaudojimo atvejo „Atlikti paiešką“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Atlikti paiešką 
Numeris PA16 
Aktorius Visi vartotojai 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori atlikti paiešką. 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti prisijungęs prie sistemos 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Pasirinka paieškos tipą 
2. Įveda duomenis 
1.1. Sistema atrenka informaciją pagal duomenis 
1.2. Išveda duomenis 
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Po sąlyga Vartotojas atlieka paiešką 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1.  Praneša jei įvesti blogi duomenys 
Vykdymo variantai Vartotojas atlieka paiešką pagal pasirinktą tipą 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai Turi būti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 






Panaudojimo atvejo „Prisijungti“ specifikacija. 
21 lentelė Panaudojimo atvejo „Prisijungti specifikacija 
Panaudojimo atvejis Prisijungti 
Numeris PA17 
Aktorius Visi vartotojai 
Sistema Projektų valdymo sistema 
Sužadinimo sąlyga: Vartotojas nori prisijungti prie sistemos 
Prieš sąlyga Vartotojas turi būti registruotas  sistemos vartotojas. 
Pagrindinis įvykių srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.  Įveda duomenis 1.1. Sistema tikrina teises 
1.2. Prijungia prie sistemos 
1.3. atrenka meniu pagal teises 
Po sąlyga Vartotojas prisijungia prie sistemos. 
Alternatyvos (nesėkmės atvejai) 1.1.  Praneša jei įvesti blogi duomenys 
Vykdymo variantai Vartotojas prisijungia prie sistemos. 
Veiklos taisyklės Vartotojas turi įvesti tinkamus duomenis. 
Specialūs (nefunkciniai) reikalavimai - 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišspręstos problemos - 
 
 







3.2. Dalykinės srities modelis 
Išanalizavus dalykinės srities esybes, buvo sudaryta dalykinės srities esybių klasių diagrama 
(33 pav.). Išskirtos tokios esybės: „Objekto_koretele“, „Projektas“, „Užsakovas“, „Klaida“, 
„Darbas“, „Darbo paskirstymas“, „Tyrinėjimas“, „Darbuotojas“, „Projekto_vykdytojas“, „Skyrius“, 
„Vykdymas“, „Ruozas“, „Dalis“ , „Stadija“, „Kelias.“  
 
33 pav. Dalykinės srities esybių veiklos modelis 
3.3. Reikalavimų analizės apibendrinimas 
Atlikus reikalavimų analizę buvo nustatyta detalios vartotojų atliekamos funkcijos, t.y. 
detalizuoti panaudojimo atvejai, suformuoti sistemos reikalavimai. Pagal juos buvo sukuriami 
scenarijai kiekvienam panaudojimo atvejui (sekų diagramos). Taip pat išskirtos pagrindinės ir 
pagalbinės esybės. Pagrindinės esybės yra: Objekto_koretele“, „Projektas“, Darbas“, „Darbo 
paskirstymas“. Šių ir pagalbinių esybių pagrindu bus formuojama duomenų bazė. 
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4. Sistemos projektas 
4.1. Sistemos architektūros projektas 
4.1.1. Sistemos loginė architektūra 
Sistemai buvo parinktas trijų lygių architektūros modelis (34 pav.). Remiantis šiuo modeliu 
sistemą sudaro vartotojo paslaugos, veiklos paslaugos, duomenų paslaugos. Veiklos sluoksnį sudaro 
projekto vadovo ir projekto dalies vadovo funkcijos, vykdytojo funkcijos, vadovybės funkcijos ir 
visų vartotojų funkcijos. 
 
34 pav. Trijų lygių loginės architektūros schema 
 
35 paveiksle pateikta detalaus projekto trijų lygių loginė architektūra 
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35 pav. Detalaus projekto loginės architektūros modelis 
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4.1.2. Vartotojo paslaugos 
Vartotojo sąsaja atspindi navigavimo planas (36 pav.), kuris taip pat parodo kokie langai bus 
naudojami sistemoje ir kaip jie susiję tarpusavyje. 
 
36 pav. Navigavimo planas 
4.1.3. Veiklos paslaugos 
Veiklos paslaugų klasės realizuoja veiklos logiką ir yra tarpinė dalis tarp vartotojo sąsajos ir 




37 pav. Veikos paslaugos 
4.1.4. Duomenų paslaugos 
Duomenų paslaugų modelis pavaizduotas 38 paveiksle. 
 
38 pav. Duomenų paslaugos 
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4.2. Detalus projektas 
Šioje dalyje pateikiamos panaudojimų atvejų realizacijos diagramos. Šios diagramos parodo 
kokie langai, valdikliai ir esybės įeina į panaudojimo atvejį. 




39 pav. Panaudojimo atvejo „Atlikti analizę skiriant PV“ realizacijos diagrama 




40 pav. Panaudojimo atvejo „Atlikti bendrą projekto kontrolę“ realizacijos diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Atlikti paiešką“ realizacijos diagrama pavaizduota 41 paveiksle. 
 
 
41 pav. Panaudojimo atvejo „Atlikti paiešką“ realizacijos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Atsakyti už savo skyriaus finansinę veiklą“ realizacijos diagrama 
pavaizduota 42 paveiksle. 
 
 
42 pav. Panaudojimo atvejo „Atsakyti už savo skyriaus finansinę veiklą“ realizacijos diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Derinti darbų grafiką“ realizacijos diagrama pavaizduota 43 paveiksle. 
 
 
43 pav. Panaudojimo atvejo „Derinti darbų grafiką“ realizacijos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas“ realizacijos diagrama 
pavaizduota 44 paveiksle. 
 
 
44 pav. Panaudojimo atvejo „Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas“ realizacijos diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą“ realizacijos diagrama 
pavaizduota 45 paveiksle. 
 
 
45 pav. Panaudojimo atvejo „Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą“ realizacijos diagrama 
 




46 pav. Panaudojimo atvejo „Koreguoti projekto duomenis“ realizacijos diagrama 
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47 pav. Panaudojimo atvejo „Koreguoti tyrinėjimų informaciją“ realizacijos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Paskirstyti finansus“ realizacijos diagrama pavaizduota 48 paveiksle. 
 
 
48 pav. Panaudojimo atvejo „Paskirstyti finansus“ realizacijos diagrama 
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49 pav. Panaudojimo atvejo „Paskirstyti užduotis (darbus)“ realizacijos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti darbo grafiką, kontroliuoti jį“ realizacijos diagrama 
pavaizduota 50 paveiksle. 
 
 
50 pav. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti darbo grafiką, kontroliuoti jį“ realizacijos diagrama 
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51 pav. Panaudojimo atvejo „Peržiūrėti tyrinėjimų grafiką“ realizacijos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Prisijungti“ realizacijos diagrama pavaizduota 52 paveiksle. 
 
 
52 pav. Panaudojimo atvejo „Prisijungti“ realizacijos diagrama pavaizduota 
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Panaudojimo atvejo „Priskirti PV“ realizacijos diagrama pavaizduota 53 paveiksle. 
 
 
53 pav. Panaudojimo atvejo „Priskirti PV“ realizacijos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Registruoti tyrinėjimus“ realizacijos diagrama pavaizduota 54 paveiksle. 
 
 
54 pav. Panaudojimo atvejo „Registruoti tyrinėjimus“ realizacijos diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Užregistruoti sutartį“ realizacijos diagrama pavaizduota 55 paveiksle. 
 
 
55 pav. Panaudojimo atvejo „Užregistruoti sutartį“ realizacijos diagrama 
4.3. Sistemos elgsenos modelis 
Sistemos elgsenos modelis - tai modelis, kuriame parodomi konkretūs veiksmai atliekami su 
sistema. Šiuos veiksmus atspindi sekos diagramos. 
Sekų diagrama „Atlikti analizę skiriant PV“. 
 





Sekų diagrama „Atlikti bendrą projekto kontrolę“ 
 
57 pav. Sekų diagrama „Atlikti bendrą projekto kontrolę“ 
 
Sekų diagrama „Atlikti paiešką“ 
 





Sekų diagrama „Atsakyti už savo skyriaus finansinį planą“ 
 
59 pav. Sekų diagrama „Atsakyti už savo skyriaus finansinį planą“ 
 
Sekų diagrama „Derinti darbų grafiką“ 
 








Sekų diagrama „Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas“ 
 
61 pav. Sekų diagrama „Dokumentuoti iškilusias problemas, klaidas“ 
Sekų diagrama „Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą“ 
 
62 pav. Sekų diagrama „Kontroliuoti projekto eigą ir derinimą“ 
 65 
Sekų diagrama „Koreguoti projekto duomenis“ 
 
63 pav. Sekų diagrama „Koreguoti projekto duomenis“ 
 
Sekų diagrama „Koreguoti tyrinėjimų informaciją“ 
 









Sekų diagrama „Paskirstyti finansus“ 
 
65 pav. Sekų diagrama „Paskirstyti finansus“ 
 
Sekų diagrama „Paskirstyti užduotis (darbus)“ 
 










Sekų diagrama „Peržiūrėti darbo grafiką, kontroliuoti jį“ 
 
67 pav. Sekų diagrama „Peržiūrėti darbo grafiką, kontroliuoti jį“ 
 
Sekų diagrama „Peržiūrėti tyrinėjimų grafiką“ 
 










Sekų diagrama „Prisijungti“ 
 
69 pav. Sekų diagrama „Prisijungti“ 
 
Sekų diagrama „Priskirti PV“ 
 








Sekų diagrama „Registruoti tyrinėjimus“ 
 
71 pav. Sekų diagrama „Registruoti tyrinėjimus“ 
 
Sekų diagrama „Užregistruoti sutartį“ 
 
72 pav. Sekų diagrama „Užregistruoti sutartį“ 
 
4.4. Duomenų bazės schema 
Duomenų bazės schema pateikiama 73 paveiksle. 
 73 pav. DB schema 
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4.5. Realizacijos modelis 
4.5.1. Komponentų diagrama 
Pateiktoje komponentų diagramoje (74 pav.) matome pagrindinius komponentus, ir kaip jie 
veikia tarpusavyje. 
 
74 pav. Komponentų diagrama 
4.5.2. Diegimo diagrama 
Diegimo diagrama pavaizduota 75 paveiksle. Diegiant bus naudojama programa „EasyPHP 
3.0“, kurioje yra PHP, Apache server, PHPMyAdmin ir MySQL paketai. Vartotojas norėdamas 
naudotis sistema privalės būti įsidiegęs WEB naršyklę. 
 
75 pav. Diegimo diagrama 
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4.5.3. Kūrimo metodika 
Kūrimo metodika atsispindi 76 paveiksle pavaizduotoje veiklos diagramoje. 
 
76 pav. Sistemos kūrimo procesas 
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5. Sistemos realizacija 
5.1. Sistemos veikimo aprašymas 
Projektų valdymo sistemą sudaro klientinė ir serverio dalys: 
Darbui su šia sistema reikia, kad kompiuteryje būtų įdiegta „Internet Explorer“ ar kita 
naršyklė palaikanti PHP bei javascript kalbas. 
• Bendra dalis (Visi vartotojų tipai) 
Visi vartotojai turi būti prisijungę prie sistemos. Yra keli būdai kaip tai galima padaryti.  
Galima prisijungimas iš įmonės vidinio //Centras puslapio (77 pav.). Pagal vartotojo vardą 
(angl. User name) yra atpažįstamas darbuotojas ir patikrinama kokiomis teisėmis (Projekto 
vadovo/Projekto koordinatoriaus/Projekro dalies vadovo/Skyriaus vadovo/Vadovybės, vykdytojo, 
administratoriaus) jis gali prisijungti prie sistemos.  
 
 
77 pav. Prisijungimo langas per Centro puslapį 
 




78 pav. Prisijungimo langas  
Projekto vadovas, projekto dalies vadovas, projekto koordinatorius, kartais gali būti vienas ir 
tas pats žmogus. Todėl jiems pradinis puslapis (79 pav.) bus vienodas, tačiau galės matyti tiek jiems 
atrinktus duomenis. 
 
79 pav. Pradinis puslapis  
• Projekto vadovas 
Pradiniame puslapyje projekto vadovo dalis pažymėta yra po užrašu „PROJEKTŲ 
VADOVAMS:“. Projektų vadovai gali peržiūrėti objektų korteles už kurias yra atsakingi. Objektų 
kortelių lange (80 pav.) pateikti objektai už kuriuos yra atsakingas prisijungęs projekto vadovas. 
Jeigu nebus uždėta varnelė ant , tai atrinks tik tuos objektus kurie dar yra 
vykdomi ir nėra įtraukti į archyvą. 
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80 pav. Projekto vadovo objektų langas 
Projekto vadovas gali patekti į konkretaus objekto Projektų langą (81 pav.) paspaudę nuorodą 
„Projektai“. 
 
81 pav. Projektų langas 
Projektų lange bus surašyti projektai užkuriuos atsakingas prisijungęs projekto vadovas. Taip 
pat bus galima parsisiųsti grafiką. Norint pakoreguoti grafiko adresą arba kelio ruožą spaudžiama 
nuoroda „Koregavimas“. Iš projekto lango arba iš objekto lango (80 pav.) galima patekti į darbų 
sąrašą. Jeigu į darbų langą (82 pav.) bus ateita iš objektų lango, tai bus matyti visų projektų darbai ir 
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jie bus sugrupuoti pagal projektus. Jeigu į darbų langą (83 pav.) bus ateita iš projekto lango (81 
pav.) tai darbai bus atrinkti pagal konkretų projektą. Į darbų langą patenkama paspaudus nuorodą 
„Darbai“.  
 
82 pav. Darbų langas visų projektų 
 
83 pav. Darbų langas vieno projekto 
Darbų lange pateikiamas projekto(-ų) darbų sąrašas su datomis, įvykdymo procentu. Darbų 
datos yra planuojamos ir vykdymo. Pagal šias datas yra braižomas darbų grafikas. Datas galima 
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koreguoti paspaudus nuorodą „Redaguoti datas“.  Iš darbų lango galima patekti į paskirstymo langą 
(84 pav.) paspaudus nuorodą „Skyriai“.  
 
84 pav. Paskirstymo langas 
Paskirstymo lange matomas vykdytojų (skyrių arba subrangovų) sąrašas, atsakingas asmuo 
(projekto dalies vadovas) bei kita informacija. Paspaudus nuorodą „Redaguoti“ galima įkelti 
užduotį ir priėmimo perdavimo aktą į serverį. Taip pat pažymėti ar tai skubus darbas bei nustatyti 
reikalingą resursų kiekį (85 pav.). 
 
85 pav. Paskirstymo redagavimo langas 
Iš paskirstymo lango galima patekti į darbuotojų resursų paskirstymo langą (86 pav.), kuriame 
bus matyti kokie darbuotojai dirbs prie šio darbo. 
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86 pav. Resursų langas 
Šioje dalyje projekto dalies vadovas planuoja kokie darbuotojai dirbs prie konkretaus darbo. 
Darbuotojo registracija vyksta paspaudus nuorodą „Registruoti naują“. Atsidariusiame lange (87 
pav.) projekto vadovas pasirenka darbuotoją, metus ir mėnesį ir gali suplanuoti viso mėnesio 
pasirinkto darbuotojo darbus. Projekto vadovai matys tik darbuotojus iš savo grupės arba skyriaus. 
Yra matomas darbuotojo apkrovimas (kituose projektuose). Savaitgaliai ir šventinės dienos yra 
pažymėtos raudonai ir yra užblokuotos. Taip pat projekto vadovas gali pažymėti darbuotojo 
numatomas atostogas, liga ir t.t. 
 
87 pav. Resursų registravimo langas 
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Iš objektų lango (80 pav.) projektų vadovas taip pat gali peržiūrėti ir atsisiųsti su objektu 
susijusius dokumentus paspaudus nuorodą „Dokumentai“. Atsidariusiame lange (88 pav.) bus 
išvardintos visos sutartys bei kiti dokumentai susiję su objektu.  
 
88 pav. Objekto dokumentų langas 
Projekto vadovas taip pat gali peržiūrėti darbų, užkuriuos atsakingas, paskirstymo ataskaitą 
(89 pav.) ir darbų grafiką (90 pav.) iš objektų kortelių lango (80 pav.). 
 
89 pav. Darbų paskirstymo ataskaita 
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90 pav. Objekto darbų grafikas 
• Projekto koordinatorius 
Pradiniame puslapyje projekto koordinatoriaus dalis pažymėta yra po užrašu „PROJEKTŲ 
KOODINATORIAMS:“. Projektų koordinatorių funkcijos tokios pat kaip ir projektų vadovų. 
Paspaudus nuorodą „Objektų kortelės“ atsidaro langas (91 pav.) su objektais, kuriuos koordinuoja 
prisijungęs vartotojas.  
 
91 pav. Koordinatoriaus Objektų langas 
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Projektų koordinatoriai dažniausiai yra tie patys projekto vadovai, tačiau kai yra didelis 
objektas ar keli projekto vadovai yra būtina skirti projekto koordinatorių. Koordinatorius gali atlikti 
tokius pat veiksmus kaip ir projekto vadovas, tačiau jis matys jau visus projektus ir darbus. Taip pat 
jis planuoja už kokią sumą bus atlikta darbų per ateinantį mėnesį, įkelia ekspertizės protokolą prie 
objekto planuoti biudžetą. 
• Projekto dalies vadovas 
Pradiniame puslapyje projekto dalies vadovo dalis pažymėta yra po užrašu „PROJEKTŲ 
DALIES VADOVAMS:“. Projektų dalies vadovai jiems priskirtus darbus gali peržiūrėti keliais 
būdais. Pirmas būdas – peržvelgti darbus pagal objektą. Paspaudus nuorodą „Pagal objektą“, bus 
išmetamas objektų sąrašas (92 pav.), kuriuose prisijungęs projekto dalies vadovas turi priskirtus 
darbus. 
 
92 pav. PDV Objektų langas 
Jeigu projekto vadovas ir projekto dalies vadovas sutampa jis bus nuspalvintas mėlyna spalva. 
Objektus galiam filtruoti pagal kelio numerį ir/arba darbų dalis. Norint peržiūrėti paskirtus darbus 
spaudžiama nuoroda „Darbai“. Atsidariusiame lange (93 pav.) pateikiama darbų sąrašas, 
sugrupuotas pagal projektus, už kuriuos atsakingas projekto dalies vadovas. Projekto dalies vadovas 
gali planuoti savo darbo resursus, t.y. nurodyti kokie darbuotojai dirbs prie projekto (87 pav.). Tai 
galima atlikti nuspaudus nuorodą „Darbuotojų resursai“. 
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93 pav. PDV darbų peržiūra pagal objektus 
Antras būdas – peržvelgti visus darbus paspaudus nuorodą „Pagal darbus“. Bus išmetami visi 
projekto dalies vadovo darbai. Darbus galima filtruoti pagal kelio numerį ir/arba darbų dalis.  
 
94 pav. PDV visų darbų peržiūra  
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Kaip ir dalyje pagal objektus, galima planuoti darbų resursus paspaudus nuorodas 
„Redaguoti“ ir „Darbuotojų resursai“. Geltonai pažymėti yra subrangovų atliekami darbai, už 
kuriuos projekto dalies vadovas yra atsakingas. 
• Skyriaus vadovas 
Pradiniame puslapyje skyriaus (padalinio) vadovo dalis pažymėta yra po užrašu 
„SKYRIAUS/PADALINIO VADOVAMS:“. Šioje dalyje prisijungęs vartotojas gali peržiūrėti viso 
skyriaus darbus. Darbus galima peržiūrėti pagal objektus arba visus darbus iš karto. Paspaudus 
nuorodą „Pagal objektą“ atsidariusiame lange bus išvedami objektai, kuriuose yra priskirti darbai 
skyriaus darbuotojams.  
 
95 pav. Skyriaus vadovo objektų langas 
Jeigu objekto projekto vadovas iš to paties skyriaus kaip ir prisijungęs skyriaus vadovas, tai 
projekto vadovas bus pažymėtas mėlyna spalva ir skyriaus vadovas galės peržiūrėti objekto 
dokumentus, darbų paskirstymo ataskaitą bei darbų grafiką. Taip skyriaus vadovas galės peržiūrėti 
savo skyriaus darbus paspaudęs nuoroda „Darbai“, tačiau negalės nieko koreguoti. 
• Resursų analizė 
Resursų analizė gali atlikti bet kuris prisijungęs vartotojas. Resursų analizė vykdoma spaudus 
Meniu nuorodą „Resursų analizė“ (95 pav.). Galima pasirinkti vieno darbuotojo užimtumo peržiūra, 
Skyriaus/grupės užimtumo peržiūra suplanuotą (pildo PV/PDV) arba faktinį (pildo darbuotojai).  
 
96 pav. Resursų analizės langas 
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Projekto vadovai ir projekto dalies vadovai gali atlikti tik savo grupės resursų analizę. 
Skyriaus vadovai gali atlikti tik savo skyriaus resursų analizę. Vadovybė gali atlikti visų darbuotojų 
resursų analizę. Atliekant darbuotojo bendro užimtumo analizę reikia pasirinkti darbuotoją (97 
pav.), kurio užimtumą norima peržiūrėti. 
 
97 pav. Darbuotojo parinkimas 
Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ bus išmetama šių metų, šio mėnesio darbuotojo ataskaita (98 
pav.). Metus bei mėnesį galima keisti. Projekto vadovai ir projekto dalies vadovai gali atnaujinti 
duomenis iš darbuotojų duomenų. 
 







Mėnesio ataskaita (99 pav.) bus suformuota paspaudus spausdintuvo ikoną.   
 
99 pav. Darbuotojo užimtumo ataskaita 
Skyriaus resursų peržiūra atliekama pasirinkus metus bei mėnesį ir yra suformuojama 
ataskaita (100 pav.). 
 
100 pav. Skyriaus resursų ataskaita 
5.2. Testavimo modelis ir duomenys, kontrolinis pavyzdys 
Kuriant sistemą buvo siekiamą: 
• kad sistema turėtų kuo mažiau defektų, klaidų ir netikslumų; 
• sistema tinkama vartotojams naudoti, t .y. ar sistema atitinka vartotojo reikalavimus, 
yra patogi naudojimui 
Įgyvendinti šiuos uždavinius sistema buvo testuojama. Sistemos kūrimui buvo panaudotas 
evoliucinis kūrimo metodas, todėl kiekvienas sistemos elementas buvo testuojamas ją kuriant.. 
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Pradinė sistemos versija buvo įkelta į serverį ir ja leista naudotis vartotojams. Nauji elementai buvo 
palaipsniui integruojami į sistemą, taip papildydami naujomis savybėmis. 
Buvo naudojamas dinaminis testavimo metodas. Dinaminis metodas (testai) apima sistemos 
testavimą. Testavimas, kurį sudaro sistemos išbandymas su duomenimis, panašiais į realius duomenis, 
buvo atliekamas programinės įrangos kūrimo metu. 
Pateikiami keli testuojami elementai: 
• Vartotojo prisijungimo testavimas 
Prisijungiant vartotojas turi įvesti tinkamus prisijungimo duomenis, t.y. savo vartotojo vardą 
bei slaptažodį. Prisijungimo lange (101 pav.) reikia įvesti duomenis ir spausti mygtuką 
„Prisijungti“. 
 
101 pav. Prisijungimo langas 
Testavimo rezultatai pateikiami 22 lentelėje. 
22 lentelė Vartotojo prisijungimo testavimo rezultatai 
Duomenys Sistemos elgsena Rezultatas 
Vartotojo vardas: 
Slaptažodis: 
Įvesti tušti laukai, sistema tema praneša, kad 
riekia užpildyti lakus. 
Prie sistemos 
neprisijungta. 
Vartotojo vardas: vartotojas1 
Slaptažodis: slapz1 
Įvesti blogi prisijungimo duomenys, sistema 
praneša apie blogą vartotojo vardą. 
Prie sistemos 
neprisijungta. 
Vartotojo vardas: arvydasl 
Slaptažodis: slaptazodis 
Įvestas blogas slaptažodis, sistema praneša 
apie blogai įvestą slaptažodį. 
Prie sistemos 
neprisijungta. 
Vartotojo vardas: arvydasl 
Slaptažodis: admin 
Įvesti tinkami prisijungimo duomenys.. Prie sistemos prisijungta. 
• Darbuotojų resursų registravimas 
Darbuotojo resursų registravimas vyksta: paspaudus nuorodą „Registruoti naują“ esančią 
resursų lange (žr. 86 pav.) Atsidariusiame lange (102 pav.) reikia pasirinkti darbuotoją, metus 
mėnesį bei įrašyti pasirinktų dienų apkrovimą. Maksimali reikšmė 16 valandų. Taip pat galimos 
įvairios tabelio reikšmės:  A- atostogos, MA- mokymosi atostogos, NA- nemokamos atostogos, L – 
liga, K – komandiruotė ir kt. Dienos resursas ir apkrovimas kartu sudėjus negali viršyti 16 valandų. 
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102 pav. Resursų registravimo reikšmės 
Resursų testavimo rezultatai pateikiami 23 lentelėje. 
23 lentelė Resursų registravimo testavimo rezultatai 
Duomenys Sistemos elgsena Rezultatas 
Darbuotojas : nepasirinktas 
Metai/Mėnuo: pasirinkti tušti laukai 
Dienos resursas (h): tuščia 
Apkrovimas(h): nėra 
Sistema automatiškai parenka einamuosius 
metus bei mėnesį. 
Duomenys neįvesti. 
Darbuotojas : nepasirinktas 
Metai/Mėnuo: 2010/01 
Dienos resursas (h): 8 
Apkrovimas(h): nėra 
Sistema praneša apie klaidas. Prašoma 
pasirinkti darbuotoją. 
Duomenys neįvesti. 
Darbuotojas : nepasirinktas 
Metai/Mėnuo: 2010/01 
Dienos resursas (h): 8 
Apkrovimas(h): 8 
Sistema praneša apie klaidas. Prašoma 
pasirinkti darbuotoją. 
Duomenys neįvesti. 
Darbuotojas : nepasirinktas 
Metai/Mėnuo: 2010/01 
Dienos resursas (h): 17 
Apkrovimas(h): nėra 
Sistema praneša apie klaidas. Prašoma 
pasirinkti darbuotoją. Praneša, kad įvestas 
per didelis arba viršijamas dienos resursas. 
Duomenys neįvesti. 
Darbuotojas : nepasirinktas 
Metai/Mėnuo: 2010/01 
Dienos resursas (h): 8 
Apkrovimas(h): 9 
Sistema praneša apie klaidas. Prašoma 
pasirinkti darbuotoją. Praneša, kad įvestas 
per didelis arba viršijamas dienos resursas. 
Duomenys neįvesti. 
Darbuotojas : Sigita Striukienė Įvesti tinkami duomenys. Duomenys įvesti. 
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Duomenys Sistemos elgsena Rezultatas 
Metai/Mėnuo: 2010/01 
Dienos resursas (h): 8 
Apkrovimas(h): nėra 
Darbuotojas : Sigita Striukienė 
Metai/Mėnuo: 2010/01 
Dienos resursas (h): 8 
Apkrovimas(h): 6 
Įvesti tinkami duomenys. Duomenys įvesti. 
Darbuotojas : Sigita Striukienė 
Metai/Mėnuo: 2010/01 
Dienos resursas (h): A 
Apkrovimas(h): nėra 
Įvesti tinkami duomenys. Duomenys įvesti. 
5.3. Sukurtos sistemos apibendrinimas 
1. Nustatyti sistemos reikalavimai pagal sudaryto siekiamo proceso modelį: panaudojimo 
atvejų diagrama, atskirų panaudojimo atvejų sekų diagramos, dalykinės srities esybių 
modelis. Pagal šias diagramas buvo sudarytas sistemos projekto modelis. 
2. Sudarytas sistemos projekto modelis: sistemos architektūros modelis, realizacijos modelis, 
sistemos elgsenos modelis, duomenų bazės schema, realizacijos modelis. Šis modelis 
panaudotas sistemos realizacijai. 
3. Realizuota sistema pagal sudarytą sistemos projekto modelį. Realizuotos ir ištestuotos 
pagrindinės dalys: projekto vadovo, projekto dalies vadovo, skyriaus vadovo, projekto 
koordinatoriaus. Dalinai realizuotos vadovybės ir vykdytojo dalys. Šias dalis ateityje 
numatoma realizuoti pilnai. 
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6. Eksperimentinis sistemos tyrimas 
Eksperimentas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje eksperimento dalyje bus palyginti dviejų 
giminingų projektų vykdymo eiga. Naujas projektas bus vykdomas pagal naujai sudarytą projektų 
valdymo procesą naudojant sukurtą projektų valdymo sistemą. Šis projektas bus palyginamas su 
senesnio (panašaus) projekto eiga. Bus fiksuojamas laikas ir analizuojamos pagrindinės klaidos. 
Naujai sudaryto proceso bus įvertintas pagal proceso brandos vertinimo modelį CMM.  Taip pat 
eksperimento metu bus skaičiuojamas projekto valdymo klaidų ir projekto kokybės klaidų skaičius. 




Eksperimento etapai atsispindi 24 lentelėje. 
24 lentelė Eksperimento vykdymo etapai 
Etapas Aprašymas 
Pirma eksperimento dalis 
Savybių įvertinimas 
Stebima esamo ir naujo procesų eiga. Lyginamas 
sugaištamas laikas, stebimos kokios klaidos daromos. 
Kokybės kriterijų įvertinimas Stebima esamo ir naujo procesų eigoje konkretus 
klaidų skaičius mėnesių laikotarpiu. 
Sistemos palaikomų procesų kokybės 
tyrimas 
Vertinamas naujai sudarytas procesas naudojant 
proceso brandos vertinimo modelį CMM. Nustatoma į 
kuriame lygyje procesas yra. 
Antra eksperimento dalis 
Apklausa Sudaroma anketa ir apklausiami sistemos vartotojai.  
Eksperimentas buvo atliktas konkrečioje specialių statinių projektavimo įmonėje uždaroje 
akcinėje bendrovėje „Kelprojektas“, kurios projektų valdymo procesas buvo išanalizuotas ir, 
įdiegiant sistemą, pagerintas. 
Pirmos eksperimento dalies tikslas – parodyti, kad patobulintas specialių statinių projektų 
valdymo procesas, įdiegiant projekto valdymo sistemą,  padeda geriau vykdyti, kontroliuoti projektą 
bei išvengti klaidų. Šios eksperimento dalies objektas – specialių statinių projekto valdymo 
procesas, o eksperimento subjektai – proceso dalyviai, vykdytojai.  
Pirmos eksperimento dalies nepriklausomi kintamieji (faktoriai) yra  projektai. 
Eksperimento priklausomi kintamieji – darbo našumas, projekto klaidų skaičius, laikas. Šios 
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eksperimento dalies eksperimentinės reikšmės bus dvi: senas ir naujas specialių statinių projektų 
valdymo procesas. 
Procesų palyginimo metu buvo vertinamas laikas. Buvo stebima ar laikas sutaupomas ir ar 
kartojasi panašios klaidos. Kokybės vertinime buvo stebimas klaidų skaičius 
 Antros eksperimento dalies tikslas  – įvertinti sistemos kokybę. Šios eksperimento dalies 
objektas yra sukurta projektų valdymo sistema. Eksperimento subjektai – projektų valdymo 
sistemos vartotojai. Apklausoje dalyvavo pagrindiniai proceso dalyviai: projekto vadovai ir projekto 
dalies vadovai. Šios eksperimento dalies nepriklausomi kintamieji yra sistemos savybės, o 
priklausomas kintamasis – savybių įvertinimas.  
 Apklausos metu buvo vertinama sukurtos projektų valdymo sistemos suprantamumas, 
pasitenkinimas, funkcijų tinkamumas, informacijos tinkamumas, atsparumas klaidoms, sistemos 
suderinamumas, išvaizdos tinkamumas ir komunikavimo kokybė. Vertinimas vyko procentais nuo 1 
iki 100. 
6.1. Procesų palyginimas 
Pasirinktas pramoninio lygio tyrimas, kai tiriama sukurta sistema, realiai veikianti įmonėje.  
Buvo pasirinkti du konkretūs projektai. Pirmas projektas – „A1 Vilniaus-Kauno-Klaipėdos kelio 
ruožo 13,30-19,30 km rekonstravimo techninis projektas“. Antras projektas „A6 Kaunas–
Zarasai–Daugpilis kelio ruožo 17,60–23,80 km rekonstravimo techninis projektas“. Projektai 
buvo parinkti tokie, kad būtų giminingi, t.y. turėtų tas pačias ar panašias technines savybes, 
vykdymo terminus. Šiuo atveju projektų tipas, projektuojamas kelio ruožo ilgis, sankryžų ir viadukų 
skaičius, kainos ir kiti parametrai sutapo arba buvo beveik vienodi. Projektų atlikimo terminas buvo 
vienodas, t.y. 3 mėnesiai po sutarties sudarymo. Pirmojo projekto vykdymo terminas – nuo 2009.07 
iki 2009.09. Antro projekto vykdymo terminas – nuo 2010.02 iki 2010.4. Pirmasis projektas buvo 
vykdytas seno proceso eiga. Šis projektas buvo pasitelktas analizuojant esamą projektų valdymo 
procesą. Antrasis projektas buvo vykdomas naujo proceso eiga. Eksperimento metu buvo 
skaičiuojamas konkretus laikas tiems patiems darbams vykdyti, registruojamos pagrindinės klaidos.  
Projekto „A1 Vilniaus-Kauno-Klaipėdos kelio ruožo 13,30-19,30 km rekonstravimo 









25 lentelė Esamo proceso rezultatai 
Proceso 
pavadinimas 
Proceso eiga Esamas proceso 
veiksmas 
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Projekto „A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis kelio ruožo 17,60–23,80 km rekonstravimo techninis 
projektas“ vykdyto naujo projekto valdymo proceso eiga rezultatai pateikiami 26 lentelėje. 
26 lentelė Naujo proceso rezultatai 
Proceso 
pavadinimas 
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duomenis į DB, kurios 
informaciją mato visi 
atsakingi projekto 
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bet pakeitimus gali 































kiek ir kokie 
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skyriui. 
Skyriaus vadovas mato 


















Vadovybė gali sekti 
projekto vykdymo eigą 
sistemoj. Gauti projektų 
vykdytojų ataskaitas iš 
įvairių sistemos 
duomenų. 
 Informacija visada teisinga. 
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Iš 26 lentelės rezultatų matome, kad projektų valdymo procesas tampa vykdomas ir 
kontroliuojamas, atsiradusios klaidos pašalinamos be didesnių pastangų. 
Atlikus projektų valdymo procesų palygimą, buvo nustatyta, kad projektas vykdytas senu 
projektų valdymo proceso eiga vėlavo 14 dienų (2 savaites), o projektas vykdytas naujai sudaryto 
projektų valdymo proceso eiga buvo atiduotas užsakovui laiku. Pagrindinės vėlavimo priežastys 
buvo dėl projekto valdymo klaidų (nepateikiama informacija laiku, pavadinimų datų nesutapimas ir 
kitos) ir projekto kokybės klaidų registravimo nebuvimo.  
6.2. Kokybės kriterijų įvertinimas 
Atliekant šį eksperimentą, buvo stebimi projekto valdymo klaidų ir projekto kokybės klaidų 
skaičiai skirtingais procesais vykdomuose projektuose. Stebėjimas buvo vykdomas projektų 
vykdymo eigoje. Stebėjimo rezultatai pateikiami 27 ir 28 lentelėse. 
27 lentelė Projekto valdymo klaidų stebėjimo rezultatai 
Mėnuo / Klaidų skaičius Esamas procesas Naujas procesas 
1 mėnuo 10 1 
2 mėnuo 8 2 
3 mėnuo 9 1 
Iš lentelės matyti, kad klaidų skaičius sumažėjo. Pagrindinės klaidos pasitaikiusios projektą 
vykdant nauju projekto valdymo proceso eiga buvo dėl sistemos valdymo žinių trūkumo.  
28 lentelė Procesų valdymo klaidų stebėjimo rezultatai 
Dokumentas Esamas procesas Naujas procesas 
Ekspertų pateiktos išvados 21 9 
Projekto vadovas pasinaudojo sistemoje esančia galimybę peržiūrėti buvusių projektų 
ekspertizes, todėl kokybės klaidų skaičių pavyko sumažinti. 
6.3. Sistemos palaikomų procesų kokybės tyrimas 
Eksperimento metu buvo vertinamas naujas projektų valdymo procesas pagal proceso brandos 
vertinimo modelį CMM. Buvo nustatyta, kad sukurtos sistemos pagalba statinių projektavimo 
įmonės projektų valdymo gebėjimas pakilo į 2 lygį. Antro lygio atributai: proceso atlikimo, proceso 
atlikimo valdymo, darbo produktų valdymo yra pilnai pasiekiami ir išpildomi. Pagal šiuos atributus 






Naujo projektų valdymo proceso gebėjimo vertinimo rezultatai pateikiami 29 lentelėje. 
29 lentelė. Proceso gebėjimo lygio vertinimas 
Lygis Proceso atributas Įvertinimas 
1 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas F 
2 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 




3 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 
PA 2.2. Darbo produktų valdymo atributas 
PA 3.1. Proceso apibrėžimo atributas 






Iš pateiktos lentelės matyti, kad naujai sudarytas procesas pakiltų į trečią lygį ir taptų 
apibrėžtu, jeigu būtų pilnai pasiekiami ir išpildyti proceso apibrėžimo ir proceso paplitimo atributai. 
Tačiau iš rezultatų matyti, kad atributai nėra pilnai išpildomi, todėl naujai sudarytas projektų 
valdymo procesas nėra apibrėžtas. 
6.4. Vartotojų apklausa ir jos rezultatai 
Sistemos įvertinimui buvo atliekama vartotojų apklausa. Apklausoje dalyvavo pagrindiniai 
sistemos vartotojai: projekto vadovai ir projekto dalies vadovai.  
Buvo sudaryta anketa (2 priedas) iš 27 klausimų ir buvo aiškinamasi ar vartotojams reikėjo 
papildomų žinių,  ar patogu naudotis sukurtu įrankiu, ar skiria mažiau laiko projekto valdymui ir ar 
sumažėjo padaromų klaidų. Taip pat buvo įvertintos pagrindinės sistemos funkcijos. Apklausos 
anketos klausimus galima suskirstyti į grupes pagal kriterijus: suprantamumas, pasitenkinimas, 
funkcijų tinkamumas, informacijos tinkamumas, atsparumas klaidoms, sistemos suderinamumas, 
išvaizdos tinkamumas, komunikavimo kokybė. 
Apklausoje dalyvavo 12 projekto vadovų ir 24 projekto dalies vadovų. Klausimai buvo 
vertinami procentais nuo 1 iki 100. Čia „100“ reiškia, kad šimtu procentų sutinkama su nurodytu 
teiginiu, „1“ – kad griežtai nesutinkama. Tarpiniai įvertinimai (nuo 2 iki 99) reiškia tarpinius 
atvejus, pavyzdžiui, „90“ reikštų, kad vertinama savybė beveik puikiai, o „40“ - blogiau negu 
vidutiniškai. Apklausos rezultatai pateikiami 30 lentelėje. 
30 lentelė. Apklausos rezultatai. 
Eil. 
Nr. 
Klausimas Atsakymų vidurkis (proc.) Vartotojui iškilusios problemos 
Suprantamumas 
1. Naudotis sistema nereikia 
papildomų žinių 83 
Projekto valdymo žinių trūkumas: 
finansų valdymas, užduočių 




Klausimas Atsakymų vidurkis (proc.) Vartotojui iškilusios problemos 
kvalifikaciją (kokius darbus gali dirbti)  
2. Projekto valdymui visiškai 
užtenka informacijos 85 
Projekto valdymo žinių trūkumas: 
finansų valdymas, užduočių 
paskirstymas. 
Pasitenkinimas 
3. Naudotis sistema patogu 90 - 
4. 
Su šia sistema projekto 
valdymui gaištu laiką tik 
naudingai 
72 Trūksta įgūdžių: finansų valdymui. 
5. Naudodamas sistemą išvengiu 
projekto valdymo klaidų 95 - 
Funkcijų tinkamumas 
6. 
Projektų registravimo funkcija 




Projektų išskirstymo į dalis 
funkcija visiškai atitinka mano 
poreikius 
75 
Darbų dalių ir stadijų nežinojimas, t.y. 
vartotojas nežino kuriai stadijai ir 
daliai priskirti darbus. 
8. 
Atsakingų asmenų priskyrimo 
funkcija visiškai atitinka mano 
poreikius 
69 
Trūksta žinių apie atsakingų asmenų 
kvalifikaciją (kokius darbus gali dirbti, 
pvz.: projektuoti kelią, atlikti 
kadastrinius tyrinėjimus ir t.t.) 
9. 
Grafikų sudarymo funkcija 
visiškai atitinka mano 
poreikius 
74 
Nėra pateikiama kiekvieno mėnesio 
aktavimo sumos. Sudėtingi grafiko 
reikšmių pakeitimai, t.y. reikia eiti į 
kitus langus.  
10. 
Finansų paskirstymo funkcija 




Projekto finansų peržiūros 




Finansų paskirstymo ataskaita 




Darbų aktavimo funkcija 
visiškai atitinka mano 
poreikius 
78 Kiekvieno mėnesio pabaigoje, veiktų priminimas. 
14. 
Darbuotojų priskyrimo prie 




Planinių ir faktinių resursų 
palyginimo funkcija visiškai 
atitinka mano poreikius 
65 
Darbuotojai nežino konkrečių darbų 
kodų ir pavadinimų, todėl planinis ir 
faktinis palyginimas gaunasi netikslus. 
Projektų vadovai mėnesio pradžioje 
turėtų gauti priminimą apie darbuotojų 




Klausimas Atsakymų vidurkis (proc.) Vartotojui iškilusios problemos 
netikslumai. 
Informacijos tinkamumas 
16. Visa reikiama informacija 
pasiekiama 86 
Darbų paskirstymo – finansų ataskaita 
projekto dalies vadovams. 
Atsparumas klaidoms 
17. Sistema padeda išvengti 
projekto kokybės klaidų 89 
Ne visų projektų ekspertizės 
pasiekiamos, t.y. nepatalpintos 
serveryje. 
18. 
Sistema suteikia informaciją, 
kaip ištaisyti projekto kokybės 
klaidas 
84 Ne visi tiksliai suveda klaidas. Padaryti sąrašą pagrindinių klaidų. 
19. Sistema leidžia atstatyti 
ankstesnę būseną 74 - 
Komunikavimo kokybė 
20. Sistema minimizuoja 
atidaromų langų skaičių 64 - 
21. Sistema suteikia informaciją 
apie esamą būseną 73 
Trūksta aktavimo mėnesiniame 
grafike. 
22. Sistema suteikia informaciją 
apie vykdomus veiksmus 65 
Priminimai vartotojams apie aktavimą, 
resursų paskirstymą. 
23. Sistema naudoja tinkamus 
žodžius 70 - 
24. Sistemoje nėra aklaviečių 71 - 
Sistemos suderinamumas 
25. Sistemos funkcijos suderintos 
tarpusavyje 97 - 
26. Sistema nepateikia netikėtų 
rezultatų 94 - 
Išvaizdos tinkamumas 
27. Sistemos išvaizda man patinka 78 - 
Sistemos bendras įvertinimas: 79,85  
Eksperimento metu buvo atlikta grafinė rezultatų analizė. Pirmame grafike (103 pav.) pateikta 
kriterijų įvertinimai.  Apklausti projektų valdymo sistemos vartotojai geriausiai įvertinimo sistemos 
suderinamumą, t. y. sistemos funkcijos suderintos tarpusavyje ir sistema nepateikia netikėtų 
rezultatų. Blogiausiai apklausti vartotojai įvertinimo, komunikavimo kokybę,  t. y. ar sistema 
padeda minimizuoti atidaromų langų skaičių, ar sistema suteikia informaciją apie esamą būseną, ar 
sistema suteikia informaciją apie vykdomus veiksmus, ar sistema naudoja tinkamus žodžius ir ar 
sistemoje nėra aklaviečių. Sistemos vartotojų pagrindinės pastabos buvo tos, kad trūko aktavimo 
sumų mėnesiniame projekto grafike, nebuvimas priminimų apie aktavimą, todėl ne visi vartotojai 
matydavo reikiamą informaciją ir ją pateikdavo pavėluotai. 
 99 
 
103 pav. Apklausos kriterijų įvertinimas 
Apklausos metu buvo vertinamos pagrindinės projektų valdymo sistemos funkcijos. Iš 104 
paveikslo matyti, kad apklausti projektų valdymo sistemos vartotojai geriausiai įvertino projektų 
registravimo, projekto finansų peržiūros ir darbuotojų priskyrimo prie darbų funkcijas. Blogiausiai 
įvertino – atsakingų asmenų priskyrimo ir planinių ir faktinių resursų palyginimo funkcijas. 
Atsakingų asmenų priskyrimo funkcijoje apklausti vartotojai pasigesdavo informacijos apie 
atsakingų asmenų kvalifikaciją. Planinių ir faktinių resursų palyginimo funkcijoje, projekto vadovai 
ne visada suplanuodavo darbus, todėl darbuotojai nežinodavo konkrečių projekto darbų kodų ir 
todėl atsirasdavo netikslumų palyginime, darbuotojai mėnesio gale turėdavo koreguoti savo darbo 
laiko apskaitą. 
 
104 pav. Funkcijų tinkamumo įvertinimo rezultatai 
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Projektų valdymo sistemos bendras įvertinimas gautas – 79,85 %.  
6.5. Eksperimento išvados 
1. Sudarytas eksperimento planas, nustatyti eksperimento objektas, subjektai ir kintamieji. 
Nustatytos pagrindinės eksperimento dalys. Pirmoje eksperimento dalyje atlikti savybių 
įvertinimai, kokybės kriterijų įvertinimai, sistemos palaikomų procesų kokybės tyrimas 
leido nustatyti projektų valdymo procesas pagerėjo. Antroje eksperimento dalyje atlikta 
vartotojų apklausa, kuri leido įvertinti sistemą, nustatyti vartotojų trūkumus. 
2. Savybių vertinimo etape palyginti du procesai: senas ir naujas. Seno ir naujo projektų 
valdymo proceso eiga vykdyti giminingi, panašūs projektai, leido nustatyti, kad seno 
proceso metu projektas vėlavo dviem savaitėmis, o naujas pristatytas laiku. Visų 
pagrindinių proceso dalių vykdymo lakai sumažėjo, tai leido sutaupyti laiką ir projektą 
atlikti laiku. Atlikus šį  vertinimą buvo išsiaiškinta, kad naujas procesas yra pranašesnis už 
senąjį. Naujas procesas yra kontroliuojamas, išnyksta arba iki minimumo sumažėja klaidų 
tikimybė. 
3. Kokybės kriterijų vertinimo etape stebima projekto valdymo klaidos vykdant projektus 
nauju ir senu procesu. Klaidos skaičiuojamos mėnesio laikotarpyje. Gauti rezultatai rodo, 
kad naujas procesas sumažino padaromų klaidų skaičių. Pagrindinės projekto valdymo 
klaidos pasitaikiusios vykdant naują procesą buvo dėl sistemos valdymo žinių trūkumo.  
4. Kokybės kriterijų vertinimo etape taip pat buvo skaičiuojamos projekto kokybės klaidos. 
Šias klaidas pateikia užsakovo ekspertai. Šių klaidų skaičius sumažėjo projektų valdymo 
sistemos dėka, nes projekto vadovai galėjo peržiūrėti buvusių projektų ekspertizes. 
5. Sistemos palaikomų procesų kokybės tyrime vertintas naujas procesas naudojant proceso 
brandos vertinimo modelį CMM. Nustatyta, kad naujas procesas pakyla į 2 lygį, t.y. 
procesas tapo valdomu. 
6. Vartotojų apklausa, kuri skirta išsiaiškinti ar vartotojams reikėjo papildomų žinių, ar 
pakanka informacijos, ar patogu naudotis sukurtu įrankiu, ar skiria mažiau laiko projekto 
valdymui ir ar sumažėjo padaromų klaidų, parodė, kad sistema įvertinta teigiamai. 
Projektų valdymo sistemos bendras įvertinimas yra – 79,85 %. Apklausa parodė 
pagrindines sistemos vartotojams iškilusias problemas. Atsižvelgiant į vartotojų išsakytas 
pastabos sistema toliau bus tobulinama. 
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7. Išvados 
1. Esamo projektų valdymo proceso analizė ir vertinimas pagal CMM parodė žemą jo 
brandos lygį ir trūkumus (nesavalaikį informacijos pateikimą ir dėl to atsirandančias 
klaidas, nesimokymą iš savo klaidų, vėlavimą).  
2. Siekiamo proceso modelio sudarymas ir esamų sprendimų (PMBox, MS Project ir MS 
Project Server) analizė parodė, kad specifinius vartotojų poreikius gali atitikti tik 
specialiai tam sukurta projektų valdymo sistema.  
3. Suprojektavus ir realizavus sistemą, testavimo rezultatai parodė, kad toliau reikia testuoti 
sistemą pasitelkiant vartotojus. 
4. Dviejų giminingų projektų vykdymo eigos analizė parodė, kad naujas procesas vykdomas 
greičiau ir išvengiama daugelio anksčiau darytų klaidų, o jo brandos lygis pakilo į 
aukštesnį – valdomą lygį. Nors procesui dar toli iki optimizuojamo lygio, sistemoje 
įgyvendintas grįžtamo ryšio principas, t. y. galimybė stebėti kokybės klaidas ir taip 
išvengti panašių klaidų kartojimo ateityje.  
5. Sistemos kokybės vertinimui atliktos apklausos rezultatai parodė, kad sistemos funkcijos ir 
kitos savybės atitinka jų pagrindinius lūkesčius. 
6. Darbo naujumas yra tas, kad sukurtas individualus projektų valdymo procesas, specialiai 
pritaikytas specialių statinių projektų valdymo sričiai ir turintis nuolatinio tobulinimo 
galimybę: kaupiamos projektų kokybės klaidos leis mokytis iš klaidų ir išvengti jų ateityje. 
7. Ateityje numatyta patobulinti sistemą pagal vartotojų apklausos rezultatus, užbaigti 
realizuoti vadovybės ir vykdytojo dalis, tobulinti projekto darbų grafiką, fiksuoti 
pakeitimus, pataisymus susijusius su projektais, siekti projekto valdymo procesą pakelti į 
trečią lygį, t. y. procesas taptų apibrėžtu. 
8. Darbo rezultatai buvo pristatyti 2010 m. gegužės 13 d. tarpuniversitetinėje magistrantų ir 
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9. Priedai 
1 priedas. Straipsnis  
Statinių projektų valdymo informacinė sistema 
Arvydas Leikus 
Kauno technologijos universitetas 
Kaunas, Lietuva 
 
Anotacija — Įvairių projektų valdymo procesas su kiekviena 
diena tampa vis sudėtingesnis, todėl norint jį pilnai kontroliuoti 
reikalingos papildomos priemonės. Šiame darbe nagrinėjamas 
Statinių projektavimo įmonės projektų valdymo procesas ir jam 
valdyti sukurta informacinė sistema.  
Raktiniai žodžiai: projektų valdymas; informacinė sistema; 
procesų brandos modelis CMM 
I. Įvadas 
Straipsnyje aprašoma konkrečioje statinių projektavimo 
įmonėje, kuri užsiima kelių, geležinkelių, tiltų, visuomeninės 
paskirties ir kitų objektų projektavimu, sukurta projektų 
valdymo sistema, apimanti visus bendrovės projektavimo 
procesus. Sistemos tikslas buvo pagerinti bei paspartinti 
pagrindinės veiklos – projektavimo proceso – valdymą.  
Buvo išanalizuota esamas projektų valdymo procesas, 
nustatytos jo pagrindinės problemos ir rizikos, atliktas šio 
proceso įvertinimas remiantis procesų brandos vertinimo 
modeliu CMM (angl. Capability Maturity Model). Šis modelis 
aprašytas ISO 15504-2 standarte [4].  
Išanalizavus esamo proceso trūkumus, buvo priimtas 
sprendimas sukurti sistemą, kuri padėtų išvengti esamo 
proceso trūkumų. Nors egzistuoja nemažai projekto valdymo 
įrankių, iš kurių populiariausias yra MS Project ir MS Project 
Server [3], šių įrankių analizė parodė, kad universalūs projektų 
valdymo įrankiai neatitinka statinių projektavimo procesui 
keliamų reikalavimų. Pavyzdžiui, jie nesuteikia projektų 
vadovams galimybių matyti, valdyti ir kontroliuoti tik jiems 
skirtas darbų dalis, matyti ir registruoti ankstesnių projektų 
darbų klaidas. 
Atliekant eksperimentą buvo atlikta esamo ir sukurto 
procesų lyginamoji analizė bei naujo proceso įvertinimas 
pagal procesų brandos vertinimo modelį CMM. 
Tiriant esamą procesą ir sudarant naują procesą buvo 
remtasi literatūros šaltiniais [1], [2], [6], kuriuose aprašomi 
projektų valdymo metodai ir rizikos, taip pat išanalizuoti 
šaltiniai, susiję su procesų brandos vertinimo modeliu [4], [5] 
ir projektų valdymo sistemomis [3]. 
II. Senas statinių projektavimo įmonės projekto valdymo 
procesas  
A Esamas projektų valdymo procesas 
Projekto valdymo proceso, vykstančio Statinių 
projektavimo įmonėje, eiga pateikta 1 paveiksle. Iš šios 
diagramos matyti, kad pradžioje yra dalyvaujama konkurse 
(arba užsakymas gaunamas apklausos būdu). Pateikiama 
medžiaga apie objektą užsakovui. 
Pagrindiniai projekto duomenys yra paskaičiuota sąmata. 
Jeigu konkursas yra laimimas, pasirašoma sutartis, kurioje 
nurodomi pagrindiniai duomenys apie projektą. Pasirašius 
sutartį, paskiriamas projekto vadovas. Projekto vadovas 
paskirsto projektą į darbus, išskirsto jiems pinigus ir priskiria 
atsakingus asmenis. Šie asmenys yra atsakingi už jiems 
priskirtą projekto darbą ir jie yra vadinami projekto dalies 
vadovais. 
 
Paveikslas 1. Esamas projekto valdymo procesas 
Projekto dalies vadovas gali priskirti darbuotojus – 
vykdytojus, kurie atliks priskirtus darbus. Po darbų 
paskirstymo prasideda projekto vykdymas. Atliekami 
tyrinėjimai, projektuojamas objektas. Pabaigus darbus yra 
atliekamas sąlygų derinimas. Taip pat vykdoma projekto  
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kontrolė, tačiau ji taikoma ne visam projektui, bet atliekama 
direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Projekto vadovas 
priskiria atitinkamos srities darbuotojus, kurie tikrina 
numatytus patikrai darbus.  
Pabaigus visus projektavimo darbus, projektas 
atiduodamas užsakovo ekspertams. Ekspertai pateikia 
ekspertizės protokolą su projekto vertinimu. Jeigu randama 
klaidų, kurių projekto vadovas negali pateisinti arba apginti 
savo sprendimų, projektas grąžinamas taisymui. 
Šio proceso vykdymas bendrovėje turi nemažai trūkumų: 
• Vadovybė / Skyriaus vadovas neturi tikslaus sąrašo, koks 
yra projektų vadovų darbų apkrovimas projektų vienetais 
ir finansiškai, t. y. už kiek projektų šiuo metu projekto 
vadovas yra atsakingas ir ar neviršija nustatytos projektų 
sumos. Apkrovimo grafiko nebuvimas neleidžia tinkamai 
pasirinkti projekto vadovo. Šiuo metu yra gaunamos 
projektų darbų finansinio pasiskirstymo ataskaitos tik 
ketvirčio pabaigoje. 
• Ilgalaikių projektų (trunkančių 1–2 metus arba daugiau) 
eigoje gali būti tikslinamas pavadinimas, galutinė 
projekto atlikimo data. Šiuo metu problema yra ta, kad ne 
visi projekto dalyviai apie tai sužino laiku. Dėl to atskiros 
projektų dalys ruošiamos  su neteisingais pavadinimais ir 
susidaro vėlavimas bei papildomos išlaidos. 
• Šiuo metu projekto vadovai pateikia žodines užduotis 
(darbus) ir jos nėra dokumentuojamos. O tos, kurios yra 
dokumentuojamos, yra lokalios ir nėra susietos 
tarpusavyje. Taip pat nėra kitų projektų dalyvių 
apkrovimo grafikų, todėl jie neturi galimybės derinti savo 
apkrovimo. Nėra suteikiami prioritetai darbams, todėl 
užduotys ne visada pakliūva pas atlikėją, galintį atlikti tą 
darbą geriausiai. 
• Projektų klaidos nėra skelbiamos, rūšiuojamos ir 
analizuojamos, todėl skirtingi projekto vadovai neišvengia 
tų pačių klaidų. 
 Yra dviejų tipų klaidos: projekto valdymo ir projekto 
kokybės. Projekto valdymo klaidos– jau minėtas pavadinimų 
nesutapimas, datų ir terminų neatnaujinimas, nepranešimas 
apie finansinių pakeitimus ir kitos. Šias klaidas tikrina 
užsakovas ir radus neatitikimų projektas gali būti atmestas. 
 Projekto kokybės klaidos fiksuojamos ekspertų išvadose.. 
Šios klaidos susiję su techniniais sprendimais, pavyzdžiui, 
panaudotos netinkamos medžiagos, parinktas netinkamas 
sprendimas ir panašiai. 
B Projektų valdymo proceso įvertinimas 
Norint formaliai nustatyti esamo proceso galimybes, šis 
procesas buvo vertinamas pagal galimybių brandos modelį 
CMM [5], aprašytą ISO 15504-2 standarte [4]. 
Proceso gebėjimas yra apibrėžtas šešių lygių skalėje, kuri 
kinta nuo žemiausio lygio, Nevykdomo, iki aukščiausio lygio, 
Optimizuoto. Ši skalė reiškia didėjančias įgyvendinto proceso 
galimybes.  
Procesų brandos lygiai:  
• 0 lygis: Nevykdomas. Procesas nėra įgyvendintas 
arba nepavyksta pasiekti proceso tikslų. 
• 1 lygis: Vykdomas. Įgyvendintas procesas pasiekia 
savo tikslus. 
• 2 lygis: Valdomas. Įgyvendintas procesas yra 
valdomas, t. y. suplanuotas, stebimas ir pritaikytas. 
• 3 lygis: Apibrėžtas. Anksčiau apibūdintas Valdomas 
procesas dabar įgyvendintas naudojant apibrėžtą 
procesą, kuris sugeba pasiekti savo proceso 
rezultatus. 
• 4 lygis: Nusakomas. Anksčiau apibūdintas 
Apibrėžtas procesas dabar veikia be apibrėžtų ribų ir 
gali numatyti savo rezultatus.  
• 5 lygis: Optimizuojamas. Anksčiau apibūdintas 
Nusakomas procesas be perstojo tobulinamas, kad 
tinkamai įgyvendintų einamuosius ir numatytus 
verslo tikslus. 
Visi lygiai turi atributus pagal kuriuos yra vertinamas 
procesas: 
• N – Nepasiekiamas nuo 0 iki 15% įvykdymo 
• P – Retai pasiekiamas 15% – 50% įvykdymo 
• L – Dažnai pasiekiamas 50% – 85% įvykdymo 
• F – Pasiekiamas visada 85% – 100% įvykdymo 
Tiriamo projektų valdymo proceso gebėjimų įvertinimas 
pateiktas 1 lentelėje. 
1 LENTELĖ. SENO PROCESO GEBĖJIMO LYGIO VERTINIMAS 
Lygis Proceso atributas Įvertinimas 
1 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas F 
2 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo atributas 




Nustatėme, kad šis procesas yra 1 lygyje, t. y. įgyvendintas 
procesas pasiekia savo proceso tikslą. Tobulinant procesą, 
būtų galima pervesti jį į gretimą aukštesnį lygį. 
C Realizavimo galimybių analizė 
Ieškant galimybių kompiuterizuoti statinių įmonės projektų 
valdymą, buvo išanalizuota viena populiariausių programų MS 
Project ir jos priedas MS Project Server [3]. 
MS Project yra labiausiai paplitęs paketas projektų 
valdymui aprašyti, jį stebėti ir kontroliuoti. Taip pat jis tinka 
visų projektų tipų – tiek informacinių, tiek kitokių, valdymui. 
MS Project savybės :  
• Galimybė išskirstyti projektą į darbus. 
• Paskirstyti finansus projekto darbams. 
• Priskirti vykdytojus darbams. 
• Kontroliuoti projekto eigą naudojant Gantt 
diagramas. 
• Matyti vykdytojų darbų grafiką konkrečiam 
projektui. 
• Peržiūrėti ataskaitas apie atliktus ir dar vykdomus 
darbus. 
Tačiau MS Project paketas nėra tinkamas dėl to, kad: 
• Nėra galimybės palyginti kitų projektų darbų. 
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• Nėra projekto vadovo apkrovimo grafiko, nes yra 
valdomas tik vienas projektas. 
• Nėra galimybės prisegti papildomų failų su 
duomenimis apie projektą. 
• Projekto dalies vadovai negali kontroliuoti savo 
apkrovimo grafiko, jeigu dalyvauja keliuose 
projektuose (pvz. jei geologas gauna kelis darbus iš 
skirtingų projektų, jam nėra galimybės jų abiejų 
atlikimo datų įvesti į vieną grafiką). 
• Programa yra anglų kalba. 
• Visi vartotojai mato tuos pačius duomenis, t. y. 
programa negali atrinkti tik konkrečiam vartotojui 
reikalingų duomenų (grafikų ir pan.). 
• Yra daug papildomų funkcijų, todėl valdymas 
paprastam vartotojui (ne informatikui) yra gana 
sudėtingas. 
Kai kurias papildomas funkcijas turi MS Project Server: 
• Stebėti visus projektus, įkeltus į serverį. 
• Paskirstyti resursus keliems projektams. 
Tačiau MS Project Server taip pat nėra tinkamas dėl to, 
kad: 
• Nėra galimybės prisegti papildomų failų su 
duomenimis apie projektą. 
• Programa yra anglų kalba. 
• Visi vartotojai mato tuos pačius duomenis, t. y. 
programa negali atrinkti tik konkrečiam vartotojui 
reikalingų duomenų (grafikų ir pan.). 
• Yra daug papildomų funkcijų, todėl valdymas 
paprastam vartotojui (ne informatikui) yra gana 
sudėtingas. 
Bendrovėje buvo atlikta apklausa siekiant išsiaiškinti, ar 
verta pradėti mokymus dirbti su paketu MS Project. Rezultatai 
pateikiami diagrama 2 paveiksle. 












Gali greitai įsisavinti Reikia anglų kursų Nedirbs arba užtruks
labai ilgai
 
Paveikslas 2. Darbuotojų apklausos rezultatai 
Diagrama rodo, kad tik 10% procentų darbuotojų gali 
įsisavinti kitų gamintojų programinę įrangą, skirtą projekto 
valdymui. Apie 40% turi silpnas anglų kalbos žinias ir jiems 
gali padėti mokymai. Likusioji dalis įsisavinimui užtruks labai 
ilgai arba su paketu nedirbs, todėl procesas nebus vykdomas 
pilnai. Anglų kalbos bei MS Project paketo mokymo kursai 
yra mokami, todėl norint apmokyti visus darbuotojus išlaidos 
būtų gana didelės. 
MS Project ir visos kitos sistemos turi vieną pagrindinę 
problemą, kai projekto vadovas priskirtas ir jisai valdo tik patį 
projektą, bet projekto valdymas neišeina iš projekto vykdymo 
ribų, t. y. nėra valdomi visi projektai ir nėra galimybės 
peržiūrėti visų projektų dalyvių darbus. MS Project Server šią 
galimybę suteikia, tačiau jis turi tą trūkumą, kad matomi visi 
projektai, jų negalima atrinkti, t. y. nėra vartotojų 
pasiskirstymo. Visi turi tas pačias teisės ir gali matyti visų 
projektus. Taip pat MS Project Server atneštų papildomas 
išlaidas, jo diegimas bei valdymas sudėtingas paprastam 
vartotojui. 
III. Projektų valdymo roceso Dalyvių problemos 
Pagrindiniai proceso dalyviai yra Vadovybė, Projekto 
vadovas, Projekto dalies vadovas, Vykdytojas, Projekto 
koordinatorius, Skyriaus vadovas. Šiuo metu vartotojams 
atsirandančios problemos:  
• Vadovybė neturi tikslaus projekto vadovų apkrovimo 
grafiko. 
• Vartotojams neoperatyviai atnaujinami duomenys 
apie projektą. Taip atsiranda projekto vėlavimas. 
• Projekto vadovai neturi galimybės dokumentuoti 
užduotis (saugoti DB). 
• Projekto vadovai neturi galimybės peržiūrėti  savo 
grupės (skyriaus) darbuotojų  apkrovimo grafikų. 
• Projekto dalies vadovai negali peržiūrėti savo 
grafiko, jo kontroliuoti.  
• Projekto vadovai neturi galimybės peržiūrėti 
ankstesnių klaidų, todėl dažnai daro tas pačias 
klaidas. 
IV. Patobulintas statinių projektavimo įmonės projekto 
valdymo procesas  
Norint panaikinti šiuos trūkumus, reikia keisti projekto 
valdymo procesą. Buvo sudarytas naujas projektų valymo 
procesas, kuris pavaizduotas 3 paveiksle [1], [2]. Kad procesas 
tinkamai funkcionuotų, jam sukurta projektų valdymo 
informacinė sistema, kuri padeda išvengti minėtų problemų ir 
valdyti visą procesą. 
Po sutarties pasirašymo visi sutarties duomenys saugomi 
duomenų bazėje. Visa informacija įvedama vieną kartą, 
projektas turi vieną pavadinimą.  
Pagal duomenų bazės duomenis vadovybės atstovas/ 
skyriaus vadovas gali matyti visus tuo momentu vykdomus 
projektus, jų projektų vadovus bei finansus, taip pat papildomą 
informaciją apie projekto vadovo grupės galimybes atlikti 
darbą (su kokia programine įranga dirbama, kokia patirtis ir 
pan.). Atlikus įvertinimą, vadovybės atstovas ar skyriaus 
vadovas teikia ataskaitą, kokį projektų vadovą geriausiai 
pasirinkti tuo momentu. Įsakymu paskiriamas projekto 
vadovas (-ai). Duomenų bazėje prie objekto atsiranda įrašas su 
paskirtu projekto vadovu ir įsakymo numeriu. 
 Projekto koordinatorius gali pakoreguoti pasikeitusį 
pavadinimą arba datas. Šie duomenys neperrašo senų įrašų, 
tačiau yra matomi šalia. Projektų vadovas turi galimybę matyti 
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tik jam priskirtus projektus. Jis paskiria užduotis (darbus) 
vykdytojams (projekto dalių vadovams).  
Užduotys, kurios pateikiamos kitų skyrių darbuotojams, 
patenka į šių vykdytojų grafiką, pavyzdžiui, vienam projekto 
dalies vadovui pateikiami keli darbai, taip jis gali pats derinti 
savo darbus su pateiktais terminais.  
 Projekto vadovas mato savo grupės darbuotojų užimtumą 
ir taip gali parinkti labiausiai tinkamą projekto autorių.  
Projekto dalies vadovas gali matyti tik tas projekto dalis, 
už kurias yra atsakingas. Jeigu projekte dalyvauja daugiau 
dalyvių, jis turi įvesti jų pavardes ir darbus, suformuoti 
kalendorinį grafiką, jį kontroliuoti 
 
Paveikslas 3. Projekto valdymo procesas po atliktos analizės 
Visi veiksmai išdėstomi į kalendorinius darbų grafikus, kur 
kiekvienas įrašas susideda iš dviejų eilučių: a) planinės, kurią 
sąlygoja sutartis ir užduotys; b) faktinės, kurią užpildo 
atsakingas projekto vykdytojas. Jam matoma projekto 
vykdymo eiga.  
Žemesnio lygio vartotojai (Projekto dalies vadovai) gali 
matyti tik savo grafiką ir darbus, už kuriuos jie atsakingi, o 
aukštesnio lygio vartotojas (Projekto vadovai) mato visus 
vartotojų grafikus. 
 Skyriaus vadovas mato savo skyriui priskirtus objektus, 
gali kontroliuoti darbuotojų užimtumą ir skyriaus finansus.  
Vadovybės atstovas ar skyriaus vadovas gali sekti darbų 
eigą, matyti darbų pasiskirstymą tarp grupių ir skyrių, 
pastebėti kritines ir pozityvias vietas.  
Visi projekto vadovai bendroje duomenų bazėje turi 
pateikti ekspertų protokolą (.pdf ar .doc formatu) ir nurodyti 
reikšmingas ir nereikšmingas klaidas. Šią informaciją 
analizuoja priskirtas vadovybės atstovas, aptaria techninėse 
tarybose ir kas ketvirtį pateikia klaidų analizę bendrovės 
serveryje, kuris prieinamas visiems projekto dalyviams. 
V. Projektų valdymo sistema 
A Sistemos reikalavimai 
Kuriamai projektų valdymo sistemai buvo keliami šie 
reikalavimai: 
• Sistema turi leisti valdyti (įvesti, koreguoti, šalinti) 
darbo, finansų, žmoniškuosius resursus.  
• Projektas, darbai ir visa kita susijusi informacija turi 
būti įvedama tik vieną kartą, susieta ir lengvai 
pasiekiama. 
• Informacija (ataskaitos, grafikai) turi būti atrenkama 
ir paskirstoma vartotojams pagal lygius (projekto 
vadovas / koordinatorius, projekto dalies vadovas, 
skyriaus viršininkas ir t. t.) . 
• Projektų kontrolę gali vykdyti ne tik projekto 
vadovas, bet ir skyriaus viršininkas, vadovybės 
atstovas. 
• Sistema turi leisti saugoti ir peržiūrėti projektų 
dokumentus: sutartis, aktus, ekspertizės išvadas. 
• Sistema turi leisti registruoti projektų kokybės 
klaidas. 
• Turi būti galimybės vykdyti projektų paiešką, klaidų 
peržiūrą. 
B Sukurta sistema 
Statinių projektavimo projektų valdymo sistema buvo 
sukurta taikant PHP bei Javascript kalbas. Duomenims 
saugoti pasirinkta MySQL duomenų bazė. Sistema gali 
naudotis ne tik organizacijos viduje esantys skyriai, bet ir 
padaliniai, esantys už organizacijos ribų, t. y. kituose 
miestuose. Ji pasiekiama per intranetą. Sistema nereikalauja 
jokių papildomų diegimų, užtenka, kad vartotojo kompiuteryje 
būtų įdiegta naršyklė.  
Vartotojas, norėdamas prisijungti prie sistemos, turi turėti 
prisijungimo duomenis bei tam tikrą prisijungimo teisių lygį: 
vadovybė, projekto vadovas ir t. t. 
Vykdymo pradžioje yra pasirašoma sutartis ir projektas yra 
užregistruojamas. Vadovybė paskiria ir užregistruoja projekto 
vadovą. Pagal sutartį projektas išskirstomas į darbus ir 
priskiriami vykdytojai jiems atlikti. 
Prisijungęs projekto vadovas mato jam priskirtus objektus. 
Projekto vadovas gali būti ir projekto koordinatorium, ir 
projekto dalies vadovu. Todėl jų visų pradinis puslapis yra 
vienodas, tačiau jie gali matyti tiek jiems atrinktus duomenis. 
Projektų vadovas gali peržiūrėti savo objektus, darbus ir 
darbų vykdytojus, objekto dokumentus (sutartis, aktus ir t. t.), 
taip pat paskirstymo ataskaitą su finansiniais duomenimis, t. y. 
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kiek kokiam vykdytojui skirta pinigų darbams atlikti (4 
paveiksle). 
 
Paveikslas 4. Projekto vadovo objektų langas 
Projekto vadovas atlieka projekto kontrolę stebėdamas 
objekto grafiką (5 paveiksle). 
 
Paveikslas 5. Objekto grafikas 
Jame matomi visi darbai bei jų planinis ir faktinis 
vykdymas. Grafiko tipas yra pasirenkamas. Jis gali būti 
vaizduojamas mėnesiais, savaitėmis arba dienomis. Grafike 
matosi, kokie resursai (darbuotojai ) panaudoti darbui atlikti ir 
kiek laiko skirta jų darbams atlikti pagal pasirinktą tipą. 
Grafike taip pat atsispindi, kiek pinigų skirta kiekvienam 
darbui. Ši funkcija veikia mėnesių pjūviu. 
Prie darbų paskirstymo projekto vadovas gali planuoti 
darbo resursus, t. y. priskirti konkrečius darbuotojus. 
Projekto dalies vadovas savo ruožtu mato irgi tik jam 
skirtus darbus, gali peržiūrėti su darbu susijusius dokumentus, 
planuoti savo darbo resursus, t. y. priskirti konkrečius 
darbuotojus darbams atlikti. 
Skyriaus vadovas mato visus savo skyriaus objektus bei 
darbus, už kuriuos atsakingas jo vadovaujamas skyrius. Jis 
gali peržiūrėti darbų paskirstymo ataskaitas, grafikus ir taip 
kontroliuoti savo skyriaus veiklą. 
Prisijungęs vadovybės atstovas gali peržiūrėti kiekvieno 
skyriaus apkrovimo grafikus (planinius) ir nuspręsti, kurį 
projekto vadovą geriausia parinkti objektui.  
VI. Atliktas eksperimentas 
Norint įsitikinti naujo proceso efektyvumu, buvo 
atliktas procesų palyginimas, naujas procesas įvertintas pagal 
proceso brandos vertinimo modelį CMM, atlikta kokybės 
analizė, norint išsiaiškinti padaromą klaidų skaičių. Ateityje 
planuojama atlikti vartotojų apklausą tam, kad būtų galima 
išsiaiškinti, ar juos tenkina sukurtos sistemos funkcionalumas, 
patogumas ir kita. 
 
 
A Procesų palyginimas 
Buvo pasirinkti du projektai. Vienas buvo vykdomas seno 
proceso eiga, o kitas naujo proceso eiga. Sistemos veikimo 
stebėjimo rezultatai pateikiami 2 lentelėje. 







Sutartis • Sutarties iniciatorius 
dokumentą perduoda 
finansų skyrių (FS), 
kuris  paruošia kopijas ir 
perduoda projekto 
vykdytojams, jie suveda 
duomenis į finansų DB.  
• Laikas: Užtrunka 
kelias val.. 
• Klaidos: Kopijos gali 
nepasiekti PV.  
• Projektavimo eigoje 
gali keistis projekto 
vykdytojas ir sutarties 





FS ir FS įveda 
duomenis į DB, kurios 
informaciją mato visi 
atsakingi projekto 





• Laikas: Keliolika 
min. Visi, kam 
suteiktos teisės, mato 
informaciją. 
Įsakymas • Kopijos perduodamos 
finansų skyriui ir PV. 
FS įrašo atsakingą 
asmenį savo DB. 
• Procesas 
analogiškas, tik 







• PV word arba excel 
lentelėje paskirsto 
darbus ir popierines 
kopijas perduoda FS, 
PDV, gali naudotis e-
paštu.  
• Laikas: darbų 
skirstymas ir kopijų 
perdavimas.  
• Klaidos: pakeitimas 
arba pataisymas – visas 
darbas atliekamas iš 
naujo.  
• Informacija projekto 
vykdytojus pasiekia 
pavėluotai 
• PV mato priskirtas 
pagal sutartį  pinigų 
sumas bei vykdymo 
datas ir pratęsia darbų 
skirstymą. FS ir visi 
PDV mato, kas kam 
priskirta.  
• Laikas: Laikas, 
kurį sugaišta PV, 
skirstydamas darbus.  
• Visi projekto 





• PV paruošia užduotis 
ir popierines kopijas 
perduoda FS, PDV, gali 
naudotis e-paštu.  
• Laikas: užduočių 
ruošimas, parašų 




• PV paruošia 
užduotis ir visi PDV 




• Laikas: Laikas, 
kurį sugaišta PV, 
ruošdamas užduotis.  
• Visi projekto 













• PV skaičiuoja finansų 
skirstymą, SV 
kontroliuoja, derina FS.  
• Klaidos: Skirstyme 
dalyvauja 3–4 dalyviai.  
• Suderintos ir 
pakoreguotos sumos 
gali "negrįžti" pas PV. 
• PV atlieka finansų 
paskirstymą ir jį mato 
visi kam suteiktos 
teisės, gali 
kontroliuoti, bet 

























• FS ruošia ataskaitas 
skyriams, o PV ruošia 
ataskaitas apie detalų 
darbų skirstymą 
popierine forma.   
• Laikas: FS ir PV 
laikas. Gauna ataskaitas 
kartą per mėn. 
• Skyriaus vadovas 
mato sistemoje 
darbus, kuriuos vykdo 
vadovaujamas skyrius.  
• Laikas: Niekas  
negaišta laiko. Bet 






• Ataskaitą ruošia PV, 
SV ir FS.  
• Laikas: Kelios 
dienos.  
• Klaidos: Daug 
dalyvių, galimos 
klaidos, neatitikimai 
• Vadovybė gali sekti 
projekto vykdymo 
eigą sistemoje, gauti 
projektų vykdytojų 
ataskaitas iš įvairių 
sistemos duomenų. 
•  Informacija visada 
teisinga. 
B Kokybės analizė 
Atliekant šį eksperimentą, buvo stebimi projekto 
valdymo klaidų ir projekto kokybės klaidų skaičiai skirtingais 
procesais vykdomuose projektuose. Stebėjimas buvo 
vykdomas pastaruosius du mėnesius. Stebėjimo rezultatai 
pateikiami 3 ir 4 lentelėse. 
3 LENTELĖ PROJEKTO VALDYMO KLAIDŲ STEBĖJIMO 
REZULTATAI 
Mėnuo / Klaidų 
skaičius Esamas procesas Naujas procesas 
2010 vasaris 10 1 
2010 kovas 8 2 
4 LENTELĖ PROJEKTO KOKYBĖS KLAIDŲ STEBĖJIMO 
REZULTATAI 
Mėnuo / Klaidų 
skaičius Esamas procesas Naujas procesas 
2010 vasaris 7 4 
2010 kovas 12 5 
Iš lentelių matyti, kad klaidų skaičius sumažėjo. 
Pagrindinės projekto valdymo klaidos vykdant naują procesą 
buvo dėl sistemos valdymo žinių trūkumo.  
C Naujo proceso vertinimas 
Naujai sudaryto projektų valdymo proceso brandos 
vertinimas pateiktas 5 lentelėje. 
5 LENTELĖ. NAUJO PROCESO BRANDOS LYGIO VERTINIMAS 
Lygis Proceso atributas Įvertinimas 
1 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas F 
2 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo 
atributas 






3 lygis PA 1.1. Proceso atlikimo atributas 
PA 2.1. Proceso atlikimo valdymo 
atributas 
PA 2.2. Darbo produktų valdymo 
atributas 
PA 3.1. Proceso apibrėžimo atributas 








Pagal atliktą eksperimentą buvo nustatyta, kad sukurtos 
sistemos pagalba statinių projektavimo įmonės projektų 
valdymo gebėjimas pakilo į 2 lygį, t. y. procesas yra 
valdomas. Jis yra suplanuotas, stebimas ir pritaikytas, tačiau 
dar nėra pilnai apibrėžtas. 
VII. Išvados 
Apibendrinant sukurtą sistemą ir jos stebėjimo 
duomenis, galima teigti, kad sukurta Statinių projektavimo 
įmonės projektų valdymo sistema leidžia: 
• bendradarbiauti projektų grupės nariams; 
• kaupti informaciją, susijusią su projekto vykdymu, 
kuri naudojama operatyviam darbų eigos valdymui 
ir patirties perdavimui; 
• pasiekti projekto informaciją per intranetą visiems 
dalyviams ir padaliniams, esantiems už 
organizacijos ribų; 
• prieiti prie visų projekto dokumentų; 
• atlikti greitą projekto ar darbų paiešką; 
• kaupti informaciją apie klaidas ir padaryti šią 
informaciją prieinamą sistemos vartotojams. 
Sukurtos sistemos dėka projektų valdymo procesas 
statinių projektavimo įmonėje tapo valdomu, t. y. suplanuotu, 
stebimu ir pritaikytu. Be to, nors proceso valdymui dar toli iki 
optimizuojamo lygio, sistemoje įgyvendintas grįžtamo ryšio 
principas, t. y. galimybė stebėti kokybės klaidas ir taip 
išvengti panašių klaidų kartojimo ateityje.  
Norint toliau tobulinti procesą, numatytas sistemos 
patogumo įvertinimo tyrimas. Yra parengtos anketos projekto 
valdymo sistemos vartotojams. Bus aiškinamasi, ar vartotojus 
tenkina sukurtas funkcionalumas, ar buvo sunku įsisavinti 
sukurtos sistemos funkcijas,  ar prireikė papildomų žinių, ar 
pakanka informacijos, ar patogu naudotis sukurtu įrankiu, ar 
gaištama mažiau laiko projekto valdymui ir t. t. 
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2 priedas. Apklausos anketa 
PROJEKTŲ VALDYMO SISTEMOS ĮVERTINIMO ANKETA 
Prašau, užpildykite šią anketą, įvertindami išvardytus kriterijus procentais nuo 1 iki 100. Čia „100“ reiškia, kad Jūs šimtu 
procentų sutinkate su nurodytu teiginiu, „1“ - kad griežtai nesutinkate. Tarpiniai įvertinimai (nuo 2 iki 99) reiškia tarpinius atvejus, 
pavyzdžiui, „90“ reikštų, kad Jūs vertinate tą savybę beveik puikiai, o „40“ - blogiau negu vidutiniškai. Jei trūksta vietos pastaboms, 
praplėskite papildomos informacijos stulpelį. 
Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką. Jūsų pastabos padės pagerinti projektų valdymo sistemą. 
  
Kriterijus Procentas Įrašykite papildomą informaciją 
1. Naudotis sistema nereikia papildomų žinių  Jeigu reikėjo, išvardinkite, kokių žinių trūko 
 
2. Projekto valdymui visiškai užtenka 
informacijos 
 Jeigu nepakanka, kokios informacijos trūksta? 
 
3. Naudotis sistema patogu  Jeigu nepatogu, kodėl? 
 
4. Su šia sistema projekto valdymui gaištu laiką 
tik naudingai 
 Jeigu ne, dėl kokių priežasčių nenaudingai gaištate laiką? 
 
5. Naudodamas sistemą išvengiu projekto 
valdymo klaidų 
 Jeigu ne, ar klaidos dėl sistemos naudojimo? 
 
6. Projektų registravimo funkcija visiškai atitinka 
mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
 
7. Projektų išskirstymo į dalis funkcija visiškai 
atitinka mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
 
8. Atsakingų asmenų priskyrimo funkcija visiškai 
atitinka mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
 
9. Grafikų sudarymo funkcija visiškai atitinka 
mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
 
10. Finansų paskirstymo funkcija visiškai atitinka 
mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
 
11. Projekto finansų peržiūros funkcija visiškai 
atitinka mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
 
12. Finansų paskirstymo ataskaita funkcija 
visiškai atitinka mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
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Kriterijus Procentas Įrašykite papildomą informaciją 
13. Darbų aktavimo funkcija visiškai atitinka 
mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
14. Darbuotojų priskyrimo prie darbų funkcija 
visiškai atitinka mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
15. Planinių ir faktinių resursų palyginimo 
funkcija visiškai atitinka mano poreikius 
 Jei ne, kokių galimybių trūksta? 
16. Visa reikiama informacija pasiekiama  Jei ne, kokios informacijos trūksta? 
 
17. Sistema padeda išvengti projekto kokybės 
klaidų 
 Jei ne, kokių klaidų nepadeda išvengti? 
 
18. Sistema suteikia informaciją, kaip ištaisyti 
projekto kokybės klaidas 
 Jei ne, kokią informaciją ji galėtų suteikti? 
19. Sistema minimizuoja atidaromų langų skaičių  Jei ne, kokiais atvejais? 
 
20. Sistema suteikia informaciją apie esamą 
būseną 
 Jei ne, kokiais atvejais? 
21. Sistema suteikia informaciją apie vykdomus 
veiksmus 
 Jei ne, kokiais atvejais? 
22. Sistemos funkcijos suderintos tarpusavyje  Jei ne, kokiais atvejais? 
 
23. Sistema nepateikia netikėtų rezultatų  Jei taip, kokiais atvejais? 
 
24. Sistema leidžia atstatyti ankstesnę būseną  Jei ne, kokiais atvejais? 
 
25. Sistemos išvaizda man patinka  Jei ne, kas nepatinka? 
 
26. Sistema naudoja tinkamus žodžius  Jei ne, kokiais atvejais? 
 
27. Sistemoje nėra aklaviečių  Jei yra, kokiais atvejais? 
 
______________            ___________________________________  
Užpildymo data                                                                                                                                     Vardas, pavardė, parašas 
 
